

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. j. MCBS/2017/0104513/JACE

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed

Dominikánská 2

601 69 Brno

Zastoupený : Martin Landa, starosta

IČ: 44992785 01

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] (dále jen „TDI“)

Zhotovitel : „Sdružení Úvoz 118, Brno“

Účastníci sdružení:

Název: Půdy Brno s.r.o.

Sídlo: Skorkovského 27

636 00 Brno

IČO : 26895455

DIČ : CZ26895455

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 43 888

Zastoupený: Petr Šustek, jednatel

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

a

Název: VAŠTAV, s.r.o.

Sídlo: Staňkova 18

602 00 Brno

IČO : 46964541

DIČ : CZ46964541

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6656

Zastoupený: Bc. Ing. Pavel Vašíček MBA, jednatel

Bankovní spojení : [REDACTED]

Číslo účtu : [REDACTED]

2. Předmět dodatku

Z důvodu prodloužení termínu plnění strany mění a doplňují smlouvu o dílo č. j. MCBS/2017/0104513/JACE ze dne 26.7.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Úvoz 118 – výměna oken a oprava fasád a střechy včetně zateplení“, takto:

v článku „3. Termíny a místo plnění“ se ruší znění odstavce 3.1. („Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 110 kal.dnů ode dne termínu zahájení stavebních prací) a nahrazuje se tímto zněním:

3.2.1. „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **4.12.2017.**“

3. Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají i nadále platná a účinná.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.

3.6. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

3.7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 uveřejní Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv a to v den podpisu tohoto Dodatku č. 2. V případě, že tento Dodatek č. 2 nebude uveřejněn v den podpisu tohoto Dodatku č. 2, bude Objednatel Zhotovitele písemně informovat o datu uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv (tj. o datu, od kdy je tento Dodatek č. 2 účinný).

Doložka schválení


dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 16.10.2017, usnesením RMČ/2017/158/42.

V Brně dne: 9.11.2017

V Brně dne: 25.10.2017

Za Objednatele



Za Zhotovitele

