

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

se sídlem: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
adresa pro doručování: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
IČO / DIČ: 25439774 / CZ25439774
Telefon: +420 474 316 444
E-mail: info@thkadan.cz
Bankovní spojení: 27-6249100207/0100, Komerční banka
Zastoupená: Dušan Kučera, jednatel společnosti

(dále jen „objednatel“)

a

FRANTIŠEK CHADIM ALPHAPLAN s.r.o.

se sídlem: V tůních 1356/13, 120 00 Praha
adresa pro doručování: Domažlická 200, 318 00 Plzeň
IČO / DIČ: 26371316 / CZ26371316
Telefon: +420 777 319 132
E-mail: chadim@teploplus.cz
Bankovní spojení: 78-2815370247/0100, Komerční banka
Zastoupená: jednatelem Františkem Chadimem

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 153015.

(dále jen „zhotovitel“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna článku II. Doba a postup provedení díla bod 1/ Termín – předpokládané dokončení díla zhotovitelem je: 30.9.2017 uzavřené smlouvy o dílo ze dne 16.6.2017 se mění takto: předpokládané dokončení díla zhotovitele se přesouvá na: **28.2.2018**.

2.11.2017
V Kadani

Za objednatele:


Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Chomutovská 1254
432 01 Kadaň
IČ: 26439774 • DIČ: CZ25439774
OR KS ÚnL-oddíl C, vložka 18379

.....
Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

V Plzni 25.10.2017

Za zhotovitele:


František CHADIM **alphaPlan**
V Tůních 1356, 120 00 Praha
IČ: 26371316, DIČ: CZ26371316

.....
František Chadim Alphaplan s.r.o.