



Dodatek č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA

Č. j.: UPCR-BN-2017/4067-2021090005/2

**Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Příbrami
Kontaktní pracoviště Benešov
Zastoupený: Mgr. Kateřinou Novotnou - ředitelkou
Kontaktního pracoviště ÚP ČR Benešov**

**Žadatel: BAEST Machines & Structures, a.s
IČO: 28939131
Zastoupený: Ing. Františkem Kulovaným, MBA - člen představenstva**

Vážený pane,

Tímto Dodatkem č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA se mění Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA, č.j. UPCR-BN-2017/4067-00820313/1 ze dne 12.05.2017, a to v bodě II. Výběr dodavatele, odst. 6, týkající se lhůty pro zahájení vzdělávací aktivity „Mezinárodní / Evropský svářečský inženýr“. Lhůta se mění následovně:

Původní termín – 12. 11. 2017

Nový termín - 12. 5. 2018

Dále se tímto Dodatkem č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA mění Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA, č.j. UPCR-BN-2017/4067-00820313/1 ze dne 12.05.2017, a to v bodě II. Výběr dodavatele, odst. 2, týkající se lhůty pro výběr dodavatele a předložení, Úřadu práce ČR – krajské pobočce v Příbrami, kopií veškeré dokumentace prokazující způsob a výsledek výběru dodavatele vzdělávací aktivity „Mezinárodní / Evropský svářečský inženýr“. Lhůta se mění následovně:

Původní termín - 11. 10. 2017

Nový termín - 11. 11. 2017



Odůvodnění:

Žadatel požádal dne 26.09.2017 (č.j.UPCR-BN-2017/10749) o prodloužení lhůty k výběru dodavatele a předložení, Úřadu práce ČR – krajské pobočce v Příbrami, kopií veškeré dokumentace prokazující způsob a výsledek výběru dodavatele vzdělávací aktivity o 1 měsíc, a o prodloužení termínu zahájení vzdělávací aktivity „Mezinárodní / Evropský svářečský inženýr“ o dalších 6 měsíců. Důvodem žádosti je neupřesnění termínu vzdělávací aktivity ze strany školícího zařízení, kdy termín by měl být upřesněn do konce října 2017.

Hodnotící komise dne 04.10.2017 schválila termíny stanovené tímto Dodatkem č. 1 Vyrozumění o schválení žádosti o příspěvek v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II – v režimu „de minimis“ II. VÝZVA.

Ostatní ustanovení se nemění.

V Benešově dne: 04.10.2017

Mgr. Kateřina Novotná
ředitelka Kontaktního
pracoviště ÚP ČR Benešov