

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 2 6 . 0 5 . 2 0 1 7
číslo smlouvy objednatele 0216/2017

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Město Dačice

Sídlo:	Krajčírova 27, 380 13 Dačice I
Zastoupený:	Ing. Karlem Macků - starostou města
IČO:	00246476
DIČ:	CZ00246476
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., pobočka Dačice
Číslo účtu:	xxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

UDIMO, spol. s r.o.

Sídlo firmy:	Sokolská tř. 8, 702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
Zastoupený:	Ing. Pavel Roháč, jednatel
IČO:	44740069
DIČ:	CZ44740069
Bankovní spojení	UniCredit Bank, účet xxxx
Zápis v obch. rejstříku:	KS v Ostravě, oddíl C, vložka 2176

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.

Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 26.05.2017, jejímž předmětem je **zhotovení Generelu dopravy ve městě Dačice**, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem **UDIMO, spol. s r.o.** (dále jen „smlouva“).

II.

Na základě tohoto dodatku dochází ke změně článku IV – Doba plnění, smlouvy tak, že článek IV nově zní:

„Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu a obsahu dle Článku I této smlouvy v následujících lhůtách:

<i>Místní šetření včetně proškolení osob provádějících průzkum a uzavření Dohod o provedení práce; zpracování podkladů včetně vytvoření modelu dopravy a navržení změn:</i>	<i>30.05.2017 – 31.08.2017</i>
<i>Projednání a dopracování:</i>	<i>01.09.2017 – 30.11.2017.“</i>

Generel dopravy

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 26.05.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, ze kterých dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá účinnosti i platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne
Za objednatele:

V Ostravě dne
Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta

.....
za UDIMO, spol. s r.o.
Ing. Pavel Roháč, jednatel