

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

č. objednatele: 196-2017-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, Pobočka Teplice
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvát jednatel, Jiřinou Charvátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxx/xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxx, xxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2.Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Světec a v části k.ú. Chotějovice (dále jen „KoPÚ“).

Předmět a účel dodatku

1. Na základě zjišťování průběhu hranic KoPÚ, požadavku obce Světec na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Světec a k.ú. Chotějovice a projednání změny plnění smlouvy ze dne 23. 10. 2017 došlo ke změně počtu měrných jednotek u těchto dílčích fakturačních celků:
 - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
 - 3.4.3. Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
 - 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
 - 3.4.4. Rozbor současného stavu
 - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - 3.6. Mapové dílo

2. Ke snížení počtu měrných jednotek došlo u dílčích fakturačních celků:
 - 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze 155 MJ (bm) na 141 MJ
 - 3.4.3. Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 25 MJ (bm) na 11 MJ
 - 3.4.4. Rozbor současného stavu z 344 MJ (ha) na 335 MJ
 - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 344 MJ (ha) na 335 MJ
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení z 344 MJ (ha) na 335 MJ
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z 344 MJ (ha) na 335 MJ
 - 3.6. Mapové dílo z 344 MJ (ha) na 335 MJ

Zároveň došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčího fakturačního celku:

 - 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice ze 3 MJ (bm) na 33 MJ

3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

Článek VI. Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 262 950,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	525 750,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	150 750,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	156 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 095 450,- Kč
DPH 21%	440 045,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 535 495,- Kč

4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ Světec a to počtem měrných jednotek výše uvedených fakturačních celků a následnou úpravou ceny.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Světec.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Teplicích dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností