

**DODATEK č. 3
k SMLOUVĚ O DÍLO č. 2180000745**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

**NOS – oprava zhlaví POK, HOK (B.0411)
realizace**

mezi smluvními stranami dne 24.6.2015

Objednatel

Název: ČEPS Invest, a.s.
Sídlo: Praha 10 - Michle, Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164.
Zastoupen: [redacted]
[redacted]
Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-6910330217/0100
IČ: 24670111
DIČ: CZ24670111
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: [redacted]
Sídlo: [redacted]
Zápis v OR: [redacted]
[redacted]
Zastoupen: [redacted]
[redacted]
Banka: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: [redacted]
DIČ: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 k smlouvě o dílo č. 2180000745 ze dne 24. 6. 2015 na akci „NOS – oprava zhlaví POK, HOK“. Jedná se o vícepráce vedoucího práce z důvodu změny HMG prací a překrývání prací ve více polích souběžně. Tyto vícepráce se týkají milníku č. 7 v roce 2017. Termíny plnění se nemění. Dodatkem č. 3 se mění a doplňují následující články:

A. V Dodatku č. 3 se Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o níže uvedené vícepráce takto:

Vícepráce – druhý vedoucí práce v 2017 / Milník č. 7

Vícepráce (VCP) vedoucího práce z důvodu změny HMG prací a překrývání prací ve více polích souběžně.

Úpravy HMG prací pro rok 2017, změna systému vystavování B příkazů a priorita HMG stavby NOS-obnova ŘS, VS a ochran, vyvolala nutnost zajištění souběhu prací na opravě betonových patek ve více polích najednou. Na souběžné práce bylo nutné zajistit druhý „B“ dozor (vedoucí práce) [redacted] [redacted]

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Ostatní ustanovení čl. 1. ve smyslu Dodatků č. 1 a 2 zůstávají nezměněná a v platnosti.

B. Článek 3. Cena díla a platební podmínky, odstavec 3.1 se upravuje takto:

[illegible]

3.3 Dílo bude uhrazeno takto:

Row	Bar 1 Length (approx. %)	Bar 2 Length (approx. %)	Bar 3 Length (approx. %)
1	85	65	15
2	80	60	20
3	85	65	15
4	85	65	15
5	85	65	15
6	85	65	15
7	85	65	15
8	85	65	15

Ostatní ustanovení čl. 3, počínaje bodem 3.3 (3.4), zůstávají nezměněné a v platnosti.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2180000745 ve smyslu dodatku č. 1 a 2, zůstávají beze změny a v platnosti.

2.3 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými pracovníky obou smluvních stran.

2.4 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. 2180000745 ze dne 24.6.2015.

Za objednatele.	Za zhotovitele.
	
	
	