

## PŘÍLOHA 2 – Harmonogram plnění smluvních závazků

### Harmonogram plnění smluvních závazků – VILP AVASTIN-CC

<u>Úkol</u>	<u>Termín</u>
Vytvoření CRF pro sběr dat VILP-Avastin-CC, statistická rozvaha	Do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Projektová dokumentace, koordinace iniciální části tvorby projektu	Do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Tvorba elektronické databáze registru	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Příprava systému na spuštění sběru dat	Do 30 dnů od účinnosti smlouvy
Koordinace projektu a související činnosti vč. údržby systému a technické podpory I	Od data účinnosti smlouvy nejpozději do 1. 10. 2018
Koordinace projektu a související činnosti vč. údržby systému a technické podpory II	Od data účinnosti smlouvy nejpozději do 1. 10. 2019
Analýza dat a tvorba analytického reportu I	Cca 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy (nebo dle upřesnění zadavatelem)