

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 12/OU/752082/2017/75
název akce: Velenický potok, ř.km 0,035-0,770 – projektová dokumentace
uzavřené dne: 26.4.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednající: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby na „Velenický potok, ř.km 0,035-0,770 – projektová dokumentace“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 274 000,- Kč bez DPH.

II.

Z důvodu dodatečného požadavku stavebního úřadu na provedení územního rozhodnutí pro lokalitu uložení sedimentu na lesním pozemku se prodlužuje termín pro odevzdání díla **nejpozději do 15. 12. 2017.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 3 -11- 2017

V Praze dne 30 -10- 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Prámyslova 1166/19, Hlavý Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 43106451, NČ: 6730 01

vedoucí správy toku
oblast povodí Ohře v Teplicích

NDCON s.r.o.
0/1582, 110 00 Praha 1
511 DIČ: CZ64939511
420 251 019 231

jednatel společnosti
NDCON, s.r.o.