

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

**S/30/2017/0038**

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Městská část Praha 20**

se sídlem: Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice

zastoupená: Mgr. Jiřím Benedou, místostarostou

identifikační číslo: 00240192

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

1

### **Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.**

se sídlem: Pionýrů 519, Komárov, PSČ: 267 62

identifikační číslo: 76413195 (*není plátce DPH*)

bankovní spojení: Komerční banka

č. účtu: , - - - -

(dále jen „zhotovitel“)

Smlouva o dílo, uzavřená dne 10. 5. 2017 se mění na základě písemné žádosti zhotovitele, ze dne 4. 9. 2017, s odkazem na čl. III Doba plnění, bod 3.3 „V případě náhlých neočekávaných událostí (např. zdravotní stav zhotovitele či objednatele) se obě strany nezodkladně dohodnou na náhradním termínu odevzdání díla“ následovně:

Zhotovitel se zavazuje řádně vytvořit a předat konečnou verzi kompletního díla do 31. 12. 2017. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 5. 9. 2017

.....  
Mgr. Jiří Beneda

(objednatel)

.....  
Mgr. Jakub Popelka, Ph.D.

(zhotovitel)