

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### **Článek I. Smluvní strany**

**1. Ostravské komunikace, a.s.**

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: 595 621 404

oprávněn jednat ve věcech technických: Lubomír Vlček,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel: xxx xxx xxx

Marie Fojtíková

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxxx)

tel.: 595 621 380

IČ: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

**2. STRABAG, a.s.**

Se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Korespondenční adresa: STRABAG a.s., o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827,  
Ostrava – Svinov, PSČ 721 08

Zastoupení: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava a  
xxxxxxxxxxxxxx, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava  
na základě plné moci

Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava a

xxxxxxxxxxxxxx, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

xxxxxxxxxxxxxx, contract management

xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Sever, o.z. Morava

oprávněn jednat ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ

Ostrava (tel.xxx xxx xxx)

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx – stavbyvedoucí

(tel. xxx xxx xxx)

IČ: 608 38 744  
DIČ CZ60838744  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Tel.: +420 596 978 111, Fax +420 596 964 450

(dále jen „Zhotovitel“)

*Na základě dohody smluvních stran za prokazatelné méně a vícepráce na akci „Souvislá údržba místní komunikace ul. Vratimovská“ po zahájení stavby, kdy po provedení vrtaných sond, odstranění asfaltových vrstev a měření únosnosti podkladních vrstev byl snížen rozsah recyklace, zároveň došlo ke snížení rozsahu oprav a jednořádku z kostky, byl zvýšen rozsah pokládky asfaltových vrstev vč. provedení vyrovnávky z asfaltového betonu a byl navýšen počet upravených uličních vpustí, byly zjištěny skutečnosti, jež nebyly předem známy a objednatel stanoveny ani ve smlouvě o dílo, se tímto dodatkem mění následující:*

*1) ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena za dílo, odst. 2. (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy o dílo).*

#### **Článek V. Cena díla**

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **9 069 773,36 Kč bez DPH.**

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.*

*Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran.*

*Příloha č. 1: položkový rozpočet méně a více prací*

V Ostravě dne 26. 10. 2017  
Za zhotovitele:

V Ostravě dne 26. 10. 2017  
Za objednatele:

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXX  
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

.....  
Ing. Daniel Lyčka  
předseda představenstva

.....  
XXXXXXXXXXXXXXXXX  
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava  
  
na základě plné moci