

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.07.2016

na zpracování projektové dokumentace

„Oprava komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská“

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno : Město Semily
Sídlo : Husova 82, 513 01 Semily
Zastoupený : Lenou Mlejnkovou, starostkou
IČ : 00276111
DIČ : CZ00276111
Bankovní spojení : 27-1263108309/0800
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Daniel Mach, odbor rozvoje a správy majetku
Tel : 481 629 217
E-mail :

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno : Civil engineering s.r.o.
Sídlo : Jiráskova 303, 512 63 Rovensko pod Troskami
Zastoupený : Ing. Tomášem Bláhou, jednatelem
IČ : 02461561
DIČ : CZ02461561
Bankovní spojení :
Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33257
Oprávněný k jednání
ve věcech technických : Ing. Tomáš Bláha
Tel :
E-mail :

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek 2 Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.07.2016 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zpracování a provedení souvisejících činností na akci „**Projektová dokumentace Oprava komunikací v ulicích Ivana Olbrachta, Wolkerova, Slunečná a Cihlářská**“ (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Dodatek č. 1 Smlouvy se uzavírá z důvodu řešení posunů termínu dopracování a předání části dokumentace v souvislosti s koordinací projektových prací na opravách komunikací s opravami vodovodů a kanalizací, které řeší vlastník vodovodů a kanalizací – Vodohospodářské sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, Turnov, IČ 49295934 („**VHS**“). VHS zpracovává projektovou dokumentaci rekonstrukce vodovodu a kanalizace a další podklady, které úzce souvisejí s dokumentací zpracovávanou Zhotovitelem dle Smlouvy („podklady“). VHS podklady po jejich vyhotovení poskytne Objednateli.
- 2.3. Práce na dokumentaci byly v souladu se Smlouvou zahájeny a koncept dokumentace byl ve stanoveném termínu předán Objednateli. Objednatel má však zájem, aby dokumentace byla

zpracována v souladu s podklady VHS. Objednatel je povinen neprodleně po získání podkladů tyto podklady předat Zhotoviteli.

2.4. Smluvní strany se tímto dohodly, že termín dokončení dokumentace se mění a stanovuje takto :

1.	Dopracování dokumentace pro územní řízení – ul. Cihlářská	06.01.2017
2.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. I.Olbrachta	31.10.2016 <i>(nemění se)</i>
3.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. Wolkerova (2. část)	31.10.2016 <i>(nemění se)</i>
4.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. Slunečná	16.12.2016
5.	Dopracování dokumentace pro stavební povolení – ul. Cihlářská	31.03.2017
6.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. I.Olbrachta	31.10.2016
7.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Wolkerova (2. část)	31.10.2016
8.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Slunečná	do 4 týdnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele
9.	Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby – ul. Cihlářská (ve 2 dílech)	do 4 týdnů od doručení písemné výzvy ze strany Objednatele

2.5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 3 Platnost a účinnost Dodatku č. 1

Tento Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 4 Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 a Smlouva podléhají zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Dodatek č. 1, vč. Smlouvy, do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 a ve Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Semily dne 17.10.2016 usnesením č. 161017/RM/613.

V Semilech dne 19.10.2016

V Rovensku pod Troskami dne 24.10.2016

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele