

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Smluvní strany:

### **Malířství EDA**

Opavská xxx  
747 25 Rohov  
IČO: 64604306  
Č.ú.: xxxxx

zastoupen jednatelem panem Eduardem Hluchníkem  
na straně jedné  
(dále jen „zhotovitel“)

a

### **Domov pro seniory sv. Hedviky – Kravaře, příspěvková organizace**

Alejší 375/22  
747 21 Kravaře  
IČO: 47815868  
Č.ú.: xxxxx

zastoupen ředitelem Ing. Petrem Adamcem  
na straně druhé  
(dále jen „objednatel“)

### **Předmět Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 4. 2017**

Na základě vzájemné dohody se zhotovitel a objednatel dohodli na vícepracích (výmalba márnice a kotelny) předmětu smlouvy.

### III. CENA DÍLA

Cena základní dle smlouvy o dílo	236.140,- Kč
Cena více prací viz Příloha č. 1	15.591,- Kč
<b>Cena smluvní maximální bez DPH</b>	<b>251.731,- Kč</b>
DPH 15%	37.760,-Kč
<b>Cena smluvní maximální s DPH</b>	<b>289.491,- Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, každý s platností originálu.

V Rohově dne 7. 11. 2017

V Kravařích dne 7. 11. 2017

-----  
Zhotovitel

-----  
Objednatel

**Přílohy:** Příloha č. 1 položkový rozpočet víceprací

## Příloha č. 1 položkový rozpočet víceprací v Kč bez DPH

Objednatel: Domov pro seniory sv. Hedviky - Kravaře, p.o.			Datum: 7. 11. 2017	
Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
Márnice				
Malba bílá disperzní otěruvzdorná	m2	37,49	28,00	1 049,72 Kč
Kotelna				
Malba bílá disperzní otěruvzdorná	m2	81,69	28,00	2 287,32 Kč
Nátěr Alkyduretanový jednosložkový na betonové podlahy	m2	81,69	150	12 253,50 Kč
<b>Celkem</b>				<b>15 591 Kč</b>

Zpracoval: Eduard Hluchník

