

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017-0246/IT

uzavřené dne 17. 07. 2017

podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „Občanský zákoník“),



Níže uvedené smluvní strany

## I. Objednatel:

Město Lysá nad Labem  
**se sídlem:** Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem  
**zastoupen:** Ing. Karlem Otavou, starostou města  
**IČ:** 00239402  
**DIČ:** CZ00239402  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., pobočka Lysá nad Labem  
**Číslo účtu:** 80039-0504268369/0800

**Zástupce objednatele ve věcech technických:** Petra Loudová  
telefon: 325 510 284 e-mail: petra.loudova@mestolysa.cz.

## II. Zhotovitel:

HQS Net s.r.o.  
**se sídlem:** Na rybníčku 24, 250 65 Líbeznice  
**zastoupen:** Davidem Brodským, jednatelem  
**IČ:** 28489039  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:** 

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 145309

**Zástupce zhotovitele ve věcech technických:** David Brodský  


## Článek 1. Předmět dodatku

- 1.1 Obě smluvní strany se z důvodu potřeby objednatele dohodly na doplnění díla o další dodávku a práce specifikované v příloze č.1 Cenová nabídka.
- 1.2 Cena za doplnění díla specifikované v příloze č 1. Cenová nabídka tohoto Dodatku je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena doplnění díla bez DPH:	85 531,-
Celkem DPH:	17 962,-
Cena doplnění díla včetně DPH:	103 493,-

## Článek 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ustanovení neupravená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
- 2.2 Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, po dvou pro každou ze smluvních stran.
- 2.3 Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a opravách provedených v registru smluv.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí tohoto dodatku je tato její příloha:


**PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Cenová nabídka (Položkový rozpočet doplnění díla)**

Rada města Lysé nad Labem odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 678 ze dne 24. 10. 2017.

---

V Líbeznicích dne 9. 11. 2014

**Zhotovitel:** HQS Net s.r.o.




David Brodský  
jednatel

HQS Net s.r.o.  
24, 25065, Líbeznice  
420 777 789 843  
IČO: 28489039, DIČ: CZ28489039

V Lysé nad Labem dne 9. 11. 2014

**Objednatel:** Město Lysá nad Labem



Ing. Karel Otava  
starosta města

