

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: 22/IV/956344/2016/6

název akce: RN Vlčí

uzavřené dne: 28.7.2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednatel: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

D. V. H. 1/11-0874/11-115-017-11-11-056-056-010

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ: CZ64939511

Jednatel: Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 3

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci „RN Vlčí“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **356 700,- Kč** bez DPH.

II.

Z důvodu optimalizace rozpočtu projektové dokumentace se prodlužuje termín pro předání projektové dokumentace **nejpozději do 15. 12. 2017.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **3 - 11 - 2017**


V Praze dne **2 - 11 - 2017**

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



vedoucí Správy toku
oblast povodí Ohře v Teplicích

NDCon s.r.o.



10 00 Praha 1
CZ64939511
019 231

jednatelem společnosti
NDCon, s.r.o.