

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 2. 7. 2015 č. 461-2015-504201
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav
v katastrálním území **Stupno**

Smluvní strany:

Objednatel:

Fakturační adresa:
130 00

zastoupený:
kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „**objednatel**“

**Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,

Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň

Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

xxxxx

[xxxxx](#)

z49per3

xxxxx

xxxxx

013 12 774

není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „**zhotovitel**“

GEO Hrubý spol. s r.o.

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň

Ing. Zdeňkem Hrubým

Ing. Zdeněk Hrubý

Ing. Zdeněk Hrubý

xxxxx

[xxxxx](#)

7s47464

xxxxx

xxxxx

25227751

CZ25227751

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexních pozemkových úprav **Stupno** ze dne 25. 10. 2017 se z důvodu:

- snížení měrných jednotek výměry řešeného území KoPÚ z **210 MJ** na **200 MJ** (1 MJ = 1 ha) upravuje cena etapy

3.1.6. Dokumentace nároků na částku **50 000,- Kč bez DPH**

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 8. 11. 2017

V Plzni dne: 3. 11. 2017

Objednatel:

Ing. Jiří Papež

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Zdeněk Hrubý

GEO Hrubý spol. s r.o.

Zápis

z jednání ve věci snížení rozsahu prací komplexních pozemkových úprav **Stupno** za účasti zhotovitele – firmy GEO Hrubý spol. s r.o., zastoupené panem Ing. Zdeňkem Hrubým a objednatele – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 25. 10. 2017 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Vyšetřením a upřesněním obvodů KoPÚ a jejich došetřováním v červnu 2017 došlo k upřesnění výměry řešených pozemků komplexními pozemkovými úpravami (snížení měrných jednotek – 1 MJ = 1 ha) u následující etapy SoD:

3.1.6. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Etapa dodatek SoD	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ – podklad pro
3.1.6.	210	200

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 461-2015-504201.**

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – p. Ing. Zdeněk Hrubý

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx