

Stavba :	OU - STAVEBNÍ ÚPRAVY ČESKOBRATRSKÁ 16 OSTRAVA
----------	---

**Příloha č.12 - REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ k dodatku č.2**

	Stavební díl	Dodatek č.2
2-1	Úpravy a změny v souvislosti s památkovou péčí	483 602,95
2-2	Změny finálních kompletací	-53 659,52
2-3	Odpočet neprováděných a dublovaných položek položek	-5 741,46
2-4	Venkovní osvětlení ve dvorku	18 985,62
2-5	SDK konstrukce	383 964,18
2-6	Restaurování stávajícího pískovcového schodiště	856 314,00
2-7	Měřiče tepla a vypouštěcí ventily	113 552,00
2-8	Doplnění spotřebičů v kuchyních	43 102,00
2-9	Sezení v posluchárnách - prvek U505	71 462,00
2-10	Zdravotechnika, kanalizace	379 121,40
	<b>CELKEM CENA bez DPH</b>	<b>2 290 703,17</b>