

Změnový list

Změnový list číslo		2-9
Identifikace:		
Název akce:	OU - Stavební úpravy objektu B, ul. Českobratrská 16, Ostrava	
ID číslo EDS:	133D21N002505	
Objednatel:	Ostravská univerzita	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s.	
Projektant:	MARPO, s.r.o.	
Předmět změnového listu		
Sezení v posluhárnách-prvek U505		
Popis změny, technického řešení		
<p>Z důvodu špatného zařazení položky do dodávky zařízení interiéru, muselo dojít k přesunu položky č.U505 (přední zakončení sezení) z dodávky interiéru do dodávky stavby, protože se jedná o prvek konstrukčně spojený s posluhárenským sezením, které je dodávkou stavby. Po schválení TDI bylo postupováno v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb. a byl zpracován změnový list. Nabídka je v místě a čase obvyklá. Nabídkový rozpočet je přílohou změnového listu.</p>		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín:	Změna neovlivní konečný termín realizace díla.	
Vliv na kvalitu díla:	Nemá vliv na kvalitu díla.	
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		71 462,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		71 462,00 Kč
DPH:		15 007,02 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:		86 469,02 Kč
Za zhotovitele:	Za TDI:	
Radim Daniec, HOCHTIEF CZ a.s.	ing. Petr Borýsek	
Datum:	Datum:	