

## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21.8.2015

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany:

#### Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov  
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou  
ve věcech technických:

IČ: 00292427  
DIČ: CZ00292427  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. [redacted]  
Tel.: [redacted]  
e-mail: [redacted]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

#### JM Demicarr s.r.o.

zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, oddíl C,  
vložka 21636  
se sídlem: Slavkov u Brna, Bučovická 180, 684 01 Vyškov  
Zastoupená: PaedDr. Miroslavem Charvátém, jednatelem  
ve věcech smluvních: PaedDr. Miroslavem Charvátém, jednatelem  
ve věcech stavby:

IČ: 634 89 163  
DIČ: CZ 634 89 163  
E-mail: [redacted]  
Bankovní spojení: KB, pobočka Slavkov u Brna, č.ú. [redacted]

na straně druhé jako „Zhotovitel“

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.8.2015 smlouvu o dílo na stavbu s názvem „Výstavba víceúčelového hřiště Vyškov, Joklova“ (dále také jako Smlouva).
2. V souladu s ustanovením čl. IX. odst. 3 Smlouvy uzavírají tento dodatek č.2 ke Smlouvě, kterým se původní ustanovení čl. III, odst. 2 nově nahrazuje tímto textem:

*Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději do 30.11.2016 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít.*

3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno 35. Radou města Vyškova dne 20.6.2016 usnesením č. 1827-06.

Ve Vyškově dne

11-07-2016

Ing. Karel Goldemund  
starosta města

Ve Vyškově dne

PaedDr. Miroslav Charvát  
jednatel společnosti