

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo ze dne 24.6.2015
ve znění dodatku č.1 ze dne 19.10.2015 a dodatku č.2 ze dne 18.11.2015
na projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci

„Rekonstrukce domu Žižkova 1,3,5 Vyškov“

Níže uvedené smluvní strany:

Město Vyškov

se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupené: Ing. Karlem Goldemundem, starostou
ve věcech technický

IČ: 00292427
DIČ: CZ00292427
Bankovní spojení:
Tel.:
e-mail:

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

„Žižkova 135, společnost“

Kontaktní adresa: Tř. kpt. Jaroše 19, 602 00 Brno

Sdružení společností:
arch 21, s.r.o., Tř. kpt. Jaroše 19, 602 00 Brno
IČ: 262 15 209
DIČ: CZ 262 15 209
a
Atelier 99, s.r.o., Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČ: 024 63 245
DIČ: CZ 024 63 245

Bankovní spojení:

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo v souladu s čl. XI. odst. 3 smlouvy o dílo a dohodly se na níže uvedených změnách.

Čl. I. dodatku č. 3 – IV. Čas plnění

Termín plnění předmětu části díla PD DPS a TDW se v čl. IV. odst.1 mění na nový termín do 15.9.2016.

Čl. II dodatku č. 3 – Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo včetně smlouvy o dílo ze dne 24.6.2015, dodatku č. 1 ze dne 19.10.2015 a dodatku č. 2 ze dne 18.11.2015 budou zveřejněny v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
3. Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti k 31.5.2016..
4. Uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 37. schůzi Rady města Vyškova dne 1.8.2016, usnesením č. 1983-06..

- 9 -08- 2016

Ve Vyškově dne:

V Brně dne: 4/8/2016


Objednatel:



Ing. Karel Goldmann
starosta města


Zhotovitel:

Za společnost „Žižkova135,společnost,,



Ing. Bořivoj Srba

Za arch21, s.r.o., Brno



Ing. Bořivoj Srba, jednatel