

Evaň-odvedení dešťových vod

Ostatní nedotčená ustanovení smlouvy o dílo č.31032016 uzavřené dne 20.7.2017, se nemění a tvoří spolu s tímto dodatkem č. 1 smlouvu o dílo.

Dodatek č.1 je vyhotoven v na základě chybného výpočtu od projektanta, jeho vyjádření je v příloze dodatku č.1.

Příloha: Položkový rozpočet tohoto dodatku č. 1 – vícepráce a méněpráce
Vyjádření projektanta p. Štěpánka k chybnému výpočtu pokládky žlabů 330x750x150

V Libochovicích dne:

za objednatele:
Obec Evaň

OBEC EVAŇ
EVAŇ
410 02 Lovosice 2
IČO: 526118
Tel.: 725 061 211

Miroslava Vydrová
starostka obce

V Libochovicích dne 18.9.2017

za zhotovitele:
Kokoška Jan s.r.o.

Kokoška Jan s.r.o.
Vrchlického 824
411 17 Libochovice
IČ: 04026993 DIČ: CZ04026993

Mgr. Jan Kokoška
jednatel