

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 14/90930/2017

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Ostravská univerzita  
adresa: Dvořákova 7, 701 03 Ostrava  
zastoupená: Ing. Iveta Nevludová – kvestorka  
ve věcech technických: Ing. Jiří Vrubel  
IČ: 61988987  
DIČ: CZ61988987  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČNB Ostrava  
č. účtu: 931761/0710  
(dále též jako „Objednatel“)

**Zhotovitel:** FEST Ostrava s.r.o.  
Adresa: Hlávkova 447/5, 702 00 Ostrava – Přívoz  
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 27282  
zastoupená: Ing. Pavlem Píškem, jednatelem  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: p. Tomáš Galus  
IČ: 26795311  
DIČ: CZ26795311  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
č. účtu: 182 277 341/0300  
(dále jen „Zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo ze dne 9. 8. 2017 uzavřená mezi výše uvedenými smluvními stranami na zhotovení stavby „**Obnova svislé hydroizolace budovy ZZ v areálu Lékařské fakulty OU – objekty A, B, C, D, E**“ (dále jen Smlouva) se tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

**Čl. 2. odst. 2.1. Rozsah předmětu smlouvy** se doplňuje o nový odstavec 2.1.6. následujícího znění:

2.1.6. Rozsah předmětu smlouvy se doplňuje o provedení víceprací. Vícepráce jsou vymezeny vzájemně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele (rozpočet víceprací a méněprací). Cenová nabídka a výkaz výměr jsou závazným podkladem tohoto dodatku smlouvy a zároveň jeho nedílnou součástí.

**V čl. 3.2. Termín dokončení** se upravuje **odst. 3.2.3.** na následující znění:

3.2.3. Při předpokládaném termínu zahájení prací 1. 9. 2017 je Termín dokončení 31. 5. 2018.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

**Čl. 4. odst. 4.1. Výše sjednané ceny** se mění a doplňuje takto:

Cena díla se v souvislosti s vícepracemi stanovuje následovně:

4.1.1 Kompletní dodávka stavby

Cena	Bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Celkem vč. DPH (Kč)
Cena dle SoD	4 568 874,-	959 463,-	5 528 337,-
Cena dle dodatku č.1	908 164,-	190 714,-	1 098 878,-
Cena dle SoD, vč. dodatku č.1	5 477 038,-	1 150 177,-	6 627 215,-

## II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. O této skutečnosti Objednatel Zhotovitele uvědomí. V případě, že tento dodatek obsahuje chráněné informace ve smyslu bodu 18.1.3. Smlouvy, pak je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s tímto bodem Smlouvy.
3. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě strany obdrží dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

### Přílohy a nedílné součásti Dodatku č. 1:

1. položkový rozpočet

V Ostravě dne .....

V Ostravě dne .....

.....  
**Ing. Iveta Nevludová – kvestorka**  
Ostravská univerzita  
Objednatel

.....  
**Ing. Pavel Píšek, jednatel**  
FEST Ostrava s.r.o.  
Zhotovitel