

DODATEK č. 1

Ke smlouvě o dílo uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění uzavřená dne 13.6.2017

Název díla: **Rekonstrukce NP, Hl. náměstí 3A, Krnov**

I. Smluvní strany

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, Krnov
zastoupené: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
ve věcech smluvních: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou
ve věcech technických: Ing. Alešem Kotasem, Ing. Lenkou Andršovou
IČ: 296 139
DIČ: CZ 00296139

2. Ekotempo spol. s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 409
se sídlem: Mikulášska 2184/46a, 794 01 Krnov
zastoupený: Ing. Radanem Čtvrtníčkem
ve věcech smluvních: Ing. Radanem Čtvrtníčkem
ve věcech technických: Petrem Grossem
IČ: 15503771
DIČ: CZ15503771

Objednatel mění tímto dodatkem cenu díla bod 1. čl. V.Cena za dílo a současně termín dokončení díla bod 3. článek VI.Doba plnění

- 1) Celková cena díla je stanovena ve výši: 2 101 542,40,- Kč bez DPH.
- 2) Dílo bude zhotovitelem dokončeno a předáno objednateli do 134 kalendářních dnů po předání staveniště.

Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.

Tento dodatek č. 1 smlouvy se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních a každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

V Krnově..... 08 - 11 - 2017

V Krnově..... 20. 10. 2017




za objednatele

PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka



Ekotempo spol. s r.o.
Mikulášská 2184/46a ©
794 01 Krnov-Pod Beznáčovým vrchem
IČ: 15503771, DIČ: CZ15503771



za zhotovitele

Ing. Radan Čtvrtníček
jednatel firmy Ekotempo spol. s r.o.