

Dodatek č. 1 k SOD z 21.09.2017

I. Smluvní strany:

Město Kostelec nad Orlicí

sídlo : 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého náměstí 38
IČ: 002 74 968
DIČ: CZ00274968
Zastoupené panem Františkem Kinským, starostou města
telefon: 494 337 111
e-mail : podatelna@muko.cz
bank. spojení:
č.úctu :
(dále jen objednatel)

a

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

sídlo : Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice
poštovní adresa: Gočárova třída 549/16, 500 02 Hradec Králové
jednající:
IČ: 242 86 923
DIČ : CZ24286923
Registrace: C 193242 vedená u Městského soudu v Praze
telefon:
e-mail:
bank. spojení:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany shora uvedené uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto SMLOUVU O DÍLO.

II.

Mezi objednatel a zhotovitelem byla dne 21.09.2017 uzavřena smlouva o dílo, na základě které provádí zhotovitel pro objednatele projektové a inženýrské práce na akci: „ Projektová dokumentace – Regenerace prostranství u Sokolovny, Kostelec nad Orlicí“.

III.

Na základě dohody smluvních stran se bod 4.1. mění následovně:

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v termínu: do **15.12.2017**

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu smluvních stran.

VI.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kostelec nad Orlicí dne 16.10.2017
Číslo usnesení RM 24/2017

V Kostelci nad Orlicí dne 6.11.2014

V Hradci Králové dne 31.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za objednatele:
František Kinský, starosta města

.....
za zhotovitele: