

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo:

č.smlouvy objednatele: SML/083/2017
č.smlouvy zhotovitele: 171008 ze dne 30.6. 2017; uzavřený

DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:

si

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Město Kroměříž**
Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města
zastoupené: se Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
sídlem: bankovní xxx
spojení: číslo účtu: xxx
IČ: 00287351

mezi níže uvedenými smluvními stranami dne

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **PROVING s.r.o.**
se sídlem: Poštovní 480, 768 24 Hulín
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Brně, oddíl, vložka 39813
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
zastoupený: Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel
IČ: 26244888
DIČ: CZ 26244888

osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Zbyněk Schaffer, jednatel

technických: Jiří Křivánek, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)
společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XV. odst. 15.2. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/083/2017, č. smlouvy zhotovitele: 171008 uzavřené dne 30. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Článek IV. (TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ) odst. 4.3 se z důvodu nepředvídatelných skutečností při odstraňování podkladních vrstev omítek objektu kulturní památky a z důvodu vyřízení správních činností pro následné pokračování prací při plnění předmětu díla mění takto:

4.3. *Zahájení prací na díle:* 01. 09. 2017
Dokončení díla, protokolární předání a převzetí díla: 22. 11. 2017

Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení díla.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č.1 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/083/2017, č. smlouvy zhotovitele: 171008 uzavřené dne 30. 6. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži, dne: 23.10.2017

V Kroměříži, dne: **23.10.2017**

Objednatel:
Mgr. Jaroslav Němec starosta města

Zhotovitel:
Ing. Zbyněk Schaffer
Jednatel