

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo:								8					
Ev. č. a název stavby: III/3377 ul. Kremnická, Kutná Hora, sanační práce - dostavba celého úseku zdi Číslo a název SO/PS: SO SO 101 Oprava komunikace Číslo a název rozpočtu: SO 101 Oprava komunikace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 2					
								Skupina změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM ŠDa 0/63 do tl. 250 mm	m2	3 890,00	7 780,00	3 890,00	189,00	735 210,00	0,00	735 210,00	1 470 420,00	735 210,00	100,00
		Nové položky											
801	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (SO 251.2)	m3	0,00	972,50	972,50	244,00	0,00	0,00	237 290,00	237 290,00	237 290,00	100,00
802	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ na skládku (SO 251.2)	m3	0,00	972,50	972,50	366,00	0,00	0,00	355 935,00	355 935,00	355 935,00	100,00
803	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN (OTSKP 2017)	m2	0,00	3 890,00	3 890,00	69,00	0,00	0,00	268 410,00	268 410,00	268 410,00	100,00
804	289972	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN (OTSKP 2017)	m2	0,00	3 890,00	3 890,00	134,00	0,00	0,00	521 260,00	521 260,00	521 260,00	100,00
805	26144	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 200MM vč. odvozu na skládku (SO 251.2)	m	0,00	1 100,00	1 100,00	2 135,00	0,00	0,00	2 348 500,00	2 348 500,00	2 348 500,00	100,00
		celkem						735 210,00	0,00	4 466 605,00	5 201 815,00	4 466 605,00	607,53