



PORR a.s., Čechy/Stavby mostů  
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

KSÚS Středočeského kraje  
Zborovská 81/11  
150 00 Praha 5

Vaše značka: \*  
Váš dopis ze dne: \*  
Naše značka: JKm  
Náš dopis: \*  
Jméno: Ing. Jan Karafiát  
Telefon: +420 267 226 125  
Mobil: +420 602 404 380  
Email: jan.karafiát@porr.cz

Praha, 16.08.2017

**Věc: Žádost o vydání pokynu k variaci (Žádost o změnu rozsahu díla)**

**Akce: III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1**

Vážení obchodní partneři,

Na základě SOD č. obj. 131/KSÚS/15, a v souladu se Směrnicí R-Sm-36 oznamuje zhotovitel správci stavby, že ve dnech 23.6., 28.6. a 29.6. 2017 se v prostoru stavby vyskytly extrémní klimatické podmínky (přívalové deště) vedoucí k trvalému zvýšení hladiny Vinořského potoka a tím i hladiny podzemní vody a to v období od 23.6. do 10.7. 2017, které Zhotoviteli neumožnily plynulé pokračování stavebních prací. Proto Vás žádáme o vydání Žádosti o změnu rozsahu díla (pokynu k variaci), (dle čl. 6.6 SOD) na akci III/0109 Popovice, rekonstrukce mostu ev.č. 0109-1., spočívající v přerušení „Doby pro dokončení díla“ po dobu trvání této skutečnosti.

Jedná se o změnu během výstavby typu 3 (dle Směrnice ředitele KSÚS Středočeského kraje R-Sm-36).

Popis změny:

Změna termínu dokončení stavby ze dne 28. 8. 2017 na 15. 9. 2017.

S pozdravem

Ing. Jan Karafiát

*Přílohy: zápisy ze stavebního deníku  
fotodokumentace*



| Datum     | Denní záznamy stavby                                                                              |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | POPIS PRÁCE : ČERPÁNÍ VODY<br>- ÚPRAVA POVRCHU ZÁKLADOVÉ PÍSKY<br>- DRUKOVÁNÍ A ČITENÍ HYDROPILOT |
| 21.6.2014 | POČASÍ : 15 - 31 °C                                                                               |
| STR. DOBA | PR. DOBA : 4 - 14"                                                                                |
|           | THP : STENHUK, ČERNOHUB                                                                           |
|           | MECHANIZACE : MIX, VIBRACE, CENTRA, TRAKTOROVÉ, TAPK                                              |
|           | POPIS PRÁCE : - ODSTRANĚNÍ NAPRAVENÍ NA ZÁKLADU                                                   |
|           | SPRÁV, ÚPRAVA HRAN VÝKOPU                                                                         |
|           | - DOKLAD ZEMNÍ A PŮD                                                                              |
|           | - ULOŽENÍ PODKLADNÍHO BETONU NA                                                                   |
|           | ZÁKLAD SPRÁV, BETON C 8/10 X 10                                                                   |
|           |                                                                                                   |
| 22.6.2014 | POČASÍ : 18 - 34 °C, VE VECERNÍCH HODINÁCH ROUČKA                                                 |
| STR. DOBA | PR. DOBA : 4 - 17"                                                                                |
|           | THP : STENHUK                                                                                     |
|           | MECHANIZACE : ČERPADLO, CENTRA, FLEXA                                                             |
|           | POPIS PRÁCE : ČERPÁNÍ VODY                                                                        |
|           | - ZAPRAVĚNÍ OKOLÍ TRUB HYDROPILOT                                                                 |
|           | NA VÝKOPU DLE PRŮJ. DOKUMENTACE                                                                   |
|           |                                                                                                   |
| 23.6.2014 | POČASÍ : 18 - 28                                                                                  |
| STR. DOBA | PR. DOBA : 7 - 18"                                                                                |
|           | THP : STENHUK                                                                                     |
|           | MECHANIZACE :                                                                                     |
|           | PO NOČNÍ BOUVĚ DOŠLO K ROZLOŽENÍ A ZAPRAVĚNÍ                                                      |
|           | VÝKOPU V OBOU OPĚR. PRÁCE PŘERUŠENA NA                                                            |
|           | 24 hod.                                                                                           |
|           |                                                                                                   |
| 24.6.2014 | POČASÍ : 14 - 26 °C                                                                               |
| STR. DOBA | PR. DOBA : 4 - 16"                                                                                |
|           | THP : ČERNOHUB                                                                                    |
|           | MECHANIZACE : PRŮJ. BŮVA, ČERPADLO                                                                |
|           | POPIS PRÁCE : ČERPÁNÍ VODY                                                                        |
|           | ZAPRAVĚNÍ HRAN VÝKOPU U OT DŘEVNICE                                                               |
|           | Z DŮVODU TRHÁNÍ STODNÍ VRSTVY SKLA-                                                               |
|           | DOST VOLOVICKY                                                                                    |
|           |                                                                                                   |

OP 126B VY 3/13 114275

| Datum     | Denní záznamy stavby                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.7.2017  | Počasí: 16 - 25°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pondělí   | Pr. doba: 7 - 16                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | THP - stěhák                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Popis práce: <ul style="list-style-type: none"> <li>KONTROLA STAVBYNÍTE 70 VYPLAVENÍ</li> <li>VYČISTĚNÍ VLOMĚNÝCH TRUB VODNÍCH K ODVODNĚNÍ STADY</li> <li>VYČISTĚNÍ ODPOK Z VÝKOPU OD NAPRAVENÍ</li> </ul>                                               |
| 4.7.2017  | Počasí: 16 - 26°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Úterý     | Pr. doba: 4 - 18:00                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | THP - stěhák                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | MERANIZACE: ODČET VAGU, THER                                                                                                                                                                                                                             |
|           | Popis práce: <ul style="list-style-type: none"> <li>ODVODNĚNÍ VÝKOPU</li> <li>ČERPÁNÍ VODY</li> <li>VLOŽENÍ TRUB, OVILOVÁNÍ</li> <li>VYČISTĚNÍ PŘEDVĚNÍ OD NAPRAVENÍ</li> </ul>                                                                          |
| 5.7.2017  | Počasí: 15 - 28°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Středa    | Pr. doba: 7 - 16:00                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | THP stěhák                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | Popis práce: <ul style="list-style-type: none"> <li>ČERPÁNÍ VODY</li> <li>ČIŠTĚNÍ BEDNĚNÍ A ZAKL. VPRÁV</li> </ul>                                                                                                                                       |
| 10.7.2017 | Počasí: 18 - 32°C                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pondělí   | Pr. doba: 4 - 14:00                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | THP - stěhák                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | MERANIZACE: KAL. ČERPADLO, JERAB, CENTRÁLA, FUNKČNÍ                                                                                                                                                                                                      |
|           | Popis práce: <ul style="list-style-type: none"> <li>ČERPÁNÍ VODY</li> <li>ČIŠTĚNÍ ZÁKL. VPRÁV OD NAPRAVENÍ</li> <li>VLOŽENÍ NAPLYNŮ DO BEDNĚNÍ ZÁKLAD</li> <li>NAVÁZÁNÍ TĚŽNÍKŮ K FUNKČNÍ PLOCHĚ DLE TD</li> <li>VYROVNÁNÍ KOSU NA KRYTÍ 5 cm</li> </ul> |



PORR a.s.

OPIS

**PLNÁ MOC**  
ev.č.39/2017

Členové představenstva pan Ing. Antonín Daňa a pan Josef Husar, zastupující společnost PORR a.s. (dále také jako „obchodní společnost“), IČO: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dubečská 3238/36, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

tímto zplnomocňuji

vedoucího výrobního úseku OZ Čechy pana **Petra Janulíka**, narozeného 30.01.1960, bytem Oblouková 197, 25245 Ohrobec

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení objednatele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 1.500.000,- Kč bez DPH.

a

k právnímu jednání jménem obchodní společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu - Čechy podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádost o účast v příslušném druhu zadávacího řízení vč. společné žádosti o účast,
- b) nabídku ve všech druzích zadávacích řízení vč. společné nabídky,
- c) smlouvu o společnosti vč. případných dodatků,
- d) písemný závazek jiné osoby, čestné prohlášení a smlouvu o smlouvě budoucí vč. případných dodatků,
- e) smlouvu o realizaci veřejné zakázky vč. případných dodatků,
- f) veškerá další právní jednání, ke kterým při zadávání veřejných zakázek běžně dochází (zejména, nikoliv však výlučně žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, objasnění kvalifikace či způsobilosti, objasnění žádosti o účast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonům zadavatele a návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele a jednání v navazujícím správním řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže)

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu určitou a to do 31. prosince 2017.

V Praze, dne 2.1.2017

Ing. Antonín Daňa  
člen představenstva

Josef Husar  
člen představenstva

Zplnomocnění v plném rozsahu přijímám:

Petr Janulík

Ověřuji, že tento opis složený z ..... listů  
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,  
složenou z ..... listů.

V Praze dne

18 -07- 2017

Vidimací se nepotvrzuje správnost a pravdivost  
údajů uvedených v listině a jejich soulad s právními  
předpisy a notář za obsah listiny neodpovídá.



**Lucie Doušová**  
pověřená  
**JUDr. Jiřím Kotlíkem**  
**NOTÁŘEM V PRAZE**

Krajská notářská komora  
Středočeský ústřední notářský úřad  
JUDr. Jiří Kotlík  
Notář v Praze  
2017-07-18  
510/024-01-001