

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka):
TDS: [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Sdružení pro Třebelovický potok

vedoucí společník: **SYNER VHS Vysočina, a.s.**

Sídlo: Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4147
Zastoupený: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva
IČO: 251 83 052
DIČ: CZ25183052
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDAKCE]
Tel: [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

společník 2: HB Golf s.r.o.
Sídlo: Knyk 40, 580 01 Knyk
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 23499
IČO: 275 13 688
DIČ: CZ27513688

společník 3: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2487
IČO: 609 32 171
DIČ: CZ60932171

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (stavební práce) s názvem „**Třebelovický p., ř. km 2,2 – 3,4, Třebelovice, oprava koryta**“, číslo smlouvy objednatele PM55843/2017-504 (dále jen „smlouva o dílo“).

Po uzavření uvedené smlouvy o dílo si zhotovitel zřídil nový bankovní účet společný pro všechny účastníky sdružení.

2. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. I. odst. 2. smlouvy o dílo mění a nové zní takto:

I. Smluvní strany

2. Zhotovitel:

Sdružení pro Třebelovický potok

Bankovní spojení sdružení: [REDACTED]

Číslo účtu sdružení: [REDACTED]

vedoucí společník: **SYNER VHS Vysočina, a.s.**

Sídlo: Na Hranici 4839/14, 586 01 Jihlava

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 4147

Zastoupený: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Lehkým, členem představenstva

IČO: 251 83 052

DIČ: CZ25183052

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

společník 2: HB Golf s.r.o.

Sídlo: Knyk 40, 580 01 Knyk

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu C, vložce 23499

IČO: 275 13 688

DIČ: CZ27513688

společník 3: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu B, vložce 2487

IČO: 609 32 171

DIČ: CZ60932171

3. Vzhledem ke zdlouhavému procesu zadávacího řízení zakázky, který ovlivnil termín podpisu smlouvy o dílo včetně nabytí její účinnosti, bylo staveniště zhotoviteli předáno až 4. 10. 2017. Z tohoto důvodu nelze s ohledem na náročnost prací a nutnost dodržení technologických postupů splnit podmínku uvedenou ve smlouvě o dílo, a to dokončení stavebního objektu SO 04 do 31. 10. 2017.

4. Na základě výše uvedeného se ustanovení čl. II. odst. 11. smlouvy o dílo mění a nové zní takto:

11. Zhotovitel se při provádění díla dále zavazuje respektovat následující podmínky:

- budou dodrženy veškeré podmínky stanovené projektovou dokumentací a souhlasem,
- budou dodrženy veškerá závazná stanoviska, rozhodnutí dle dokladové části projektové dokumentace,
- **stavební objekt SO 04 bude dokončen v termínu dokončení díla, a to do 31. 5. 2018,**
- odtěžené nánosy budou uloženy v souladu s platnou legislativou, o čemž bude zhotovitel vést řádnou evidenci po celou dobu stavby. Doklady o převzetí/ uložení sedimentu v příslušném

měsíci, deklarující skutečné množství odvezeného sedimentu předá zhotovitel objednateli k vyjádření k zjišťovacímu protokolu,

- **vzhledem k tomu, že objednatel bude financovat dílo v rámci dotačního programu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích“; je zhotovitel povinen do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy zajistit objednateli údaje o nakládání s vytěženým sedimentem a o jeho uložení, údaje o pozemcích, na které bude vytěžený sediment ukládán, tj. snímky katastrálních map a výpis z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší 3 měsíce, dále souhlas uživatelů příslušných pozemků s ukládáním sedimentu opatřené podpisem zhotovitele.**

Doložením těchto dokladů je podmíněno přiznání dotace.

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

V Brně dne: 6. 11. 2017

V Jihlavě dne: 3. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
SYNER VHS Vysočina, a.s.
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva

.....
SYNER VHS Vysočina, a.s.
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva