
Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO
S předmětem plnění:
„Úprava zpevněných ploch, areál Teplo Rýmařov“

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** **Město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen: Ing. Petrem Kloudou - starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Klouda, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1. **Zhotovitel:** **SILNICE MORAVA s.r.o.**
Se sídlem: Revoluční 904/30, 794 01 Krnov
Zastoupen: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelemi společnosti
IČO: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn C 9631
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 2 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a V. odst. 4 smlouvy o dílo s předmětem plnění „Úprava zpevněných ploch, areál Teplo Rýmařov“ ze dne 17.07.2017, ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 9.10.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 2, kterým se ve Smlouvě mění čl. V. odst. 1 takto:

Čl. V. odst. 1 smlouvy – Cena za dílo:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%	DPH základní sazba 21%	Cena celkem
Cena bez DPH, dle Smlouvy o Dílo a dodatku č.1	2 585 541,95 Kč	542 963,45 Kč	3 128 505,40 Kč
Vícepráce	8 400,00 Kč	1 764,00 Kč	10 164,00 Kč
Méněpráce	165 257,58 Kč	34 704,09 Kč	199 961,67 Kč
Cena díla bez DPH	2 428 684,37 Kč	510 023,36 Kč	2 938 707,73 Kč

Rozsah víceprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 2 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č. 2 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.2 se použijí ustanovení občanského zákoníku.
7. Příloha č.1: rozsah víceprací

V Rýmařově dne 9.11.2017

V Krnově dne 7.11.2017

za objednatele
Ing. Petr Klouda
starosta

za zhotovitele
Dalibor Tesař, Josef Krýsl
jednatelé společnosti