

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 20171003
kterou uzavřely dne 31. 10. 2017 tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
bankovní spojení: xxxxxx
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29.6.2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. JASY Vsetín s.r.o.
se sídlem: 4. Května 353, 755 01 Vsetín
IČ: 25860852, DIČ: CZ25860852
Bankovní spojení: xxxxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22671
zastoupeno Viktorem Syptákem, jednatelem
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

A. Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 31. 10. 2017, kterým se mění ustanovení čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

B. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:

1. „Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

568.745,96 Kč bez DPH

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD. Cenová nabídka je Přílohou č. 3 této smlouvy. Výše uvedená částka je uvedena v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

Cena díla bude fakturována po předchozím odsouhlasení objednatelem zpravidla v měsíčních intervalech.

C. Doplňují se 3 listy přílohy č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a smlouvy o dílo.

D. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

E. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

F. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne

Ve Zlíně dne 10.11.2017

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Viktor Sypták, jednatel