

ČASOVÝ HARMONOGRAM - "Praha 4 Bystřická - klimatizace a stavební úpravy"

P.č.	Činnost	
1	Předání a převzetí staveniště	
2	Demontážní práce	
3	Bourací práce	
4	Stavební práce	
5	Elektroinstalace	
6	Opravné práce a repase	
7	SDK podhledy	
8	Klimatizace	
9	ZTI	
10	Lakýrnické práce	
11	Malby	
12	Kompletace	
1	Pokládka povlakové krytiny	
13	Funkční zkoušky	
14	Úklid a vyklizení staveniště	
15	Předání a převzetí Díla	
	Lhůta výstavby* :	

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech, max. však 40 dní.

V Praze dne:

Podpis.....