

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0266/2017 ze dne 31. 7. 2017**1. Smluvní strany:**

Zhotovitel: **JOKAS s.r.o.**
 Bydžovská Lhotka 46, 504 01 Nový Bydžov
 Tel./fax.: 495 491 105, 495 493 611
 IČO: 25930168, DIČ: CZ25930168
 Zápis v OR KS v Hradci Králové – oddíl C, vložka 15320
 Na straně jedné (dále jako „zhotovitel“)

Objednatel: **Město Nový Bydžov**
Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov
 IČO: 00269247 DIČ: CZ00269247
 Zastoupena: Ing. Pavlem Loudou, starostou města
 Na straně druhé (dále jako „objednatel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.1, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 0266/2017 ze dne 31. 7. 2017 na realizaci stavby „**Bytový dům Dukelská třída 635, Nový Bydžov - zateplená fasáda a částečná výměna oken**“

2. Předmět dodatku:

Předmětem dodatku je změna rozsahu předmětu díla dle požadavku objednatele v rozsahu a cenách dle přiložené nabídky:

57.444,- Kč bez DPH DPH 15% 8.616,- Kč cena vč. DPH 66.060,- Kč

Cena díla se navyšuje o částku 57.444,- Kč bez DPH, tj. 66.060,- Kč vč. DPH.

Termín dokončení zůstává nezměněn tj. 30. 11. 2017.


Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31. 7. 2017 zůstávají nezměněny.

Tento dodatek č.1 je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.


Dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních. Po potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po 1 vyhotovení.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto dodatku ke smlouvě připojují smluvní strany svoje podpisy.

V Novém Bydžově dne 31. 10. 2017



Za zhotovitele:



Cenová nabídka

Stavba: Bytový dům, Dukelská třída 635

Objekt: Práce mimo původní cenovou nabídku

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: JOKAS s.r.o., Bydžovská Lhotka 46

Datum: 31.10.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

HSV Práce a dodávky HSV 44 181,60

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 43 372,00

1	011	622421131	dozdívky pod venkovní parapety, doplnění zdiva + vyrovnáv. beton	bm	26,000	114,00			2 964,00
2			vyrovnání zdiva pod omítku, další vrstva do 20 mm	m2	49,000	146,00			7 154,00
3			doplnění sanační omítky v pásech, odvětrání soklu	bm	32,000	76,00			2 432,00
3	011	622711120	osazení větracích mřížek sokl, včetně vyvrtání otvorů	ks	118,000	48,00			5 664,00
4			dodávka mřížka větrací JS 50 mm	ks	118,000	46,00			5 428,00
5			doplnění otvorů nad okny, vnitřní špaleta oken, klenba	ks	7,000	980,00			6 860,00
			příplatek za barevnost, zelený odstín dle výběru investora	kg	780,000	16,50			12 870,00

99 Přesun hmot 809,60

17	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,680	220,00			809,60
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--	--	--------

PSV Práce a dodávky PSV 13 261,92

764 Konstrukce klempířské 13 261,92

1	764	764171433	dmtz oplechování stříšky zadní vstup	m2	1,120	28,00			31,36
			dmtz oplechování štitové zdi, štit od HK	bm	12,000	26,00			312,00
			mtz oplechování stříšky	m2	1,120	860,00			963,20
			mtz oplechování štitové zdi, r.š.500	bm	12,000	680,00			8 160,00
2	764	764391821	doplnění oplechování lemování střech rozšíření, dvůr	bm	19,000	189,00			3 591,00
3	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,560	131,00			204,36

Celkem

57 443,52

Cenová nabídka celkem

57.444,-Kč+DPH

V Bydžovské Lhotce 31.10.2017

Karel Fišera
JOKAS s.r.o.