

---

## **DODATEK č. 1 - VHZ\_2017/299**

ke smlouvě o dílo: Číslo: VHZ\_2017/232

### **„Vodovod v ulici Hynčická, Hanušovice“**

uzavřené dne 28.4.2017

#### **Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01  
IČ: 47674954  
DIČ: CZ47674954  
zastoupení: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714  
bankovní spojení: xxx  
č. ú. xxx

dále jako „Objednatel“

a

#### **Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r.o.**

se sídlem: Tovární 202/3, 790 01 Jeseník  
IČ: 46580328  
DIČ: CZ46580328  
zastoupena: Jiřím Kouřilem, jednatelem společnosti  
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě oddíl C, vložka 3579  
bankovní spojení: xxx  
č. ú.: xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

### **1. Předmět smlouvy**

*Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:*

1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelům a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

## 5. Cena díla a platební podmínky

*Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:*

5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

<b>Základní cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>1 984 065,72 Kč</b>
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	72 990,31 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	- 216 117,89 Kč
<b>Cena dodatku č.1 celkem (bez DPH)</b>	<b>- 143 127,58 Kč</b>
<b>Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)</b>	<b>1 840 938,14 Kč</b>
DPH 21%	386 597,01 Kč
<b>Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%</b>	<b>2 227 535,15 Kč</b>

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet VCP a MNP, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 30.10.2017

V Šumperku dne: 30.10.2017

\_\_\_\_\_  
**Ing. Petr Suchomel**

\_\_\_\_\_  
**Jiří Kouřil**

předseda představenstva

jednatel společnosti

**Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.**

**Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s r. o.**