

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo objednatele: CES/.....

CEŠ 2 3 4 7 / 1 7

„LN027025 Kryry, Tovární - rekonstrukce vodovodu“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : I [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. I [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Jindřich Turek

se sídlem : Zámecká 197, 403 23, Velké Březno
zapsaná u Krajského soudu :
zastoupená : Jindřich Turek
zástupce pro věcotechnické : [REDACTED]
IČ : 45996385
DIČ : CZ7405082905
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je čas plnění a doplnění bodu č.16.

III. Čas plnění

3.2 Termín dokončení díla nejpozději do : 30. 06. 2018

Odůvodnění:

Na základě nesouladu v projektové dokumentaci je potřeba zaměnit dimenzi potrubí dle skutečnosti a to z projektovaného vodovodního potrubí PE 100 RC plus SLM 3.0 s ochranným pláštěm d 125 SDR 17 za potrubí PE 100 RC plus SLM 3.0 s ochranným pláštěm DN 125 SDR 17. Z důvodu delší dodací lhůty potrubí se prodlužuje termín dokončení díla.

Doplňuje se bod:

16. REGISTR SMLUV

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.


Datum:

Datum:

16 -10- 2017




30 -10- 2017



Objednatel:

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.



Zhotovitel:
Jindřich Turek