

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Číslo smlouvy objednatele: 1938/2017****Číslo smlouvy zhotovitele:****Smluvní strany:**

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
 sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
 oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel závodu Berounka
 oprávněn jednat o věcech smluvních a technických: [redacted], vedoucí technického střediska
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí provozního střediska Beroun
 [redacted], vedoucí provozního úseku Litavka

IČ: 70889953 DIČ: CZ70889953
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

a

zhotovitel: Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.
 sídlo: Nádražní 2581/4, 150 00 Praha 5
 oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Zdeněk Šindler, jednatel společnosti
 oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
 IČ: 00204382 DIČ: CZ00204382
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 7, číslo účtu: [redacted]
 zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 775

Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo**I. Účel a předmět smlouvy**

5. Stavba bude provedena za podmínek sjednaných touto smlouvou v rozsahu a způsobem dle této smlouvy a jejích příloh, zejména dle:
- c) změn požadovaných objednatelem, které jsou zapsané ve stavebním deníku: Rozsah prací byl rozšířen o opravu opevnění levého břehu v úsecích příčného řezu 06-15 a 19-23, kde bylo zjištěno poškození opevnění (PD nepředpokládal), oprava bude provedena stejnou formou jako okolní úseky, tj. rovinaniny z lomového kamene.

II. Lhůty a podmínky realizace díla

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: předání a převzetí díla: **20.12.2017**

III. Cenové a platební podmínky

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I, která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

| | |
|---|---------------------------------|
| Cena dle projektovaného rozsahu prací (původní rozsah dle SoD): | 1.575.239,56 Kč bez DPH |
| Cena víceprací specifikovaných v bodě I.5.c) dodatku: | 459.036,60 Kč bez DPH |
| Cena díla celkem po zahrnutí víceprací: | 2.034.276,16 Kč bez DPH. |

K uvedené částce bude účtováno DPH dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1938/2017 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Plzni dne
objednatel:

V Praze dne
zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Berounka
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Zdeněk Šindler
jednatel společnost
Šindler, důlní a stavební společnost s r. o.