

„Rekonstrukce lesní cesty Černoleská“

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název stavby:

„Rekonstrukce lesní cesty Černoleská“

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Obec Horní Dvořiště
Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště
zastoupený: Zdeněk Kemény – starosta obce
IČ: 00245887

1.2. Zhotovitel: VKB stavby s.r.o.
Zastoupený: Ladislav Vácha, jednatel společnosti
Tel.: +420 602 274 562
E-mail: vacha@vkbstavby.cz
IČ: 02192012
DIČ: CZ02192012

Bankovní spojení: 107-5566260277/0100

Smlouva o dílo – „Rekonstrukce lesní cesty Černoleská“ se mění na základě dohody mezi sjednanými stranami v **odstavci III. Čas plnění v bodě 3.1.**

Realizace stavby je podmíněna úspěšným získáním dotace z dotačního programu SZIF. Smlouva s uchazečem bude podepsána, avšak nabývá účinnosti dnem předání staveniště k realizaci stavby. Uchazeč/ dodavatel je potom povinen zahájit stavbu 5 (pět) dní od předání díla k realizaci !!!!!

Horní Dvořiště 20.5. 2016

Za objednatele

OBEC HORNÍ DVOŘIŠTĚ
Horní Dvořiště 26, 382 93 Horní Dvořiště
IČ: 00245887 / DIČ: CZ00245887
Č.Ú.: 128785416 / 0300 / DS: d6vbd8r
www.hornidvoriste.cz

Zdeněk Kemény - starosta obce

v BUKLI dne: 12.5. 2016

Za zhotovitele:

VKB stavby, s.r.o.
Buk 51
383 01 Praha 10
tel. 602 274 562
IČO: 02192012 DIČ: CZ02192012

Ladislav Vácha, jednatel

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen zastupitelstvem obce Horní Dvořiště dne 28.11.2015 usnesení...09.