

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

a k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:
č. smlouvy objednatele: SML/192/2017
č. smlouvy zhotovitele:ze dne 27. 7. 2017
uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 1.11.2017

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** město Kroměříž
zastoupené: Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 00287351
DIČ: není plátce DPH
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
technických: Ing. Soňa Mertová, vedoucí odboru rozvoje města
- p. Jaroslav Pajgr, referent oddělení investiční výstavby
- Ing. Jana Gregorová, referent oddělení investiční výstavby
- Ing. Jiří Ondrušek, technický dozor stavby

(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2. **Zhotovitel:** PROVING s.r.o.
zastoupený: Ing. Zbyněk Schaffer
se sídlem: Poštovní 480, 768 24 Hulín
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ: 262 44 888
DIČ: CZ 262 44 888
osoby oprávněné jednat ve věcech:
smluvních: Ing. Zbyněk Schaffer
technických (vedoucí stavby s autorizací v oboru Pozemní stavby)
Ing. Jiří Schaffer

(dále jen „zhotovitel“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI. odst. 16.2. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/192/2017, uzavřené dne 27. 7. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne ... (dále jen „Smlouva“ nebo „SoD“) tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a neprováděných prací dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného soupisu méněprací a víceprací uvedených v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

V této souvislosti dochází i ke změně ceny díla ve vztahu k původní ceně ve Smlouvě následovně:

| Rozsah prací dle Smlouvy | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| A1. Cena díla dle Smlouvy | 1 291 014,00 Kč | 271 112,94 Kč | 1 562 126,94Kč |

| <i>Rozsah prací dle Dodatku č. 2</i> | <i>Cena bez DPH</i> | <i>DPH 21%</i> | <i>Cena s DPH</i> |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Dodatečné stavební práce (MNP + VCP)</i> | <i>98 700,00 Kč</i> | <i>20 727,00 Kč</i> | <i>119 427,00 Kč</i> |
| <i>Odpočet rezervy rozpočtu dle Smlouvy</i> | <i>- 70 000,00 Kč</i> | <i>- 14 700,00 Kč</i> | <i>- 84 700,00 Kč</i> |
| A2. Cena díla dle Dodatku č. 2 | 28 700,00 Kč | 6 027,00 Kč | 34 727,00 Kč |

| <i>Rozsah prací dle Smlouvy+Dodatku č. 2</i> | <i>Cena bez DPH</i> | <i>DPH 21%</i> | <i>Cena s DPH</i> |
|--|------------------------|----------------------|------------------------|
| <i>A1. Cena díla dle Smlouvy</i> | <i>1 291 014,00 Kč</i> | <i>271 112,94 Kč</i> | <i>1 562 126,94Kč</i> |
| <i>A2. Cena díla dle Dodatku č. 2</i> | <i>28 700,00 Kč</i> | <i>6 027,00 Kč</i> | <i>34 727,00 Kč</i> |
| Cena díla dle Smlouvy + Dodatku č.2 | 1 319 714,00 Kč | 277 140,00 Kč | 1 596 854,00 Kč |

Cena díla dle tohoto Dodatku je zaokrouhlena na celé koruny, a to matematicky.

2.2 Článek V. (CENA DÍLA) odst. 5.1 Smlouvy se mění takto:

5.1. Cena díla v rozsahu dle smlouvy a Dodatku je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů; je zpracována oceněním objednatelem dle předložené PD a výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě a činí:

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Cena díla celkem bez DPH | 1 319 714,00 Kč |
| DPH celkem 21 % | 277 140,00 Kč |
| Cena díla celkem včetně DPH | 1 596 854,00 Kč |

(slovy: jedenmiliónpětsetdevadesátšesttisícosmsetpadesátčtyři korun českých)

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, mimo výše uvedené v čl. 2 tohoto Dodatku, zůstávají beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech shodné právní síly, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Účastníci prohlašují, že si tento Dodatek přečetli, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv pod nátlakem či za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3.5 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech Zhotovitele ze strany Objednatele na webových stránkách Objednatele, a to ve formě uvedení názvu Zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.
- 3.6 S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že Dodatek č. 2 smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatel: SML/192/2017, uzavřené dne 27. 7. 2017, uveřejní v registru smluv, za podmínek stanovených uvedeným zákonem, Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Kroměříži, dne: 1. 11. 2017

V Kroměříži, dne: 1. 11. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jaroslav Němec
starosta města

.....
Ing. Zbyněk Schaffer
jednatel