

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

## I.

### Smluvní strany

1. **Objednatel :** Základní škola Havlíčkův Brod, Štáflova 2004  
580 01 Havlíčkův Brod, Štáflova 2004  
statutární zástupce : PaedDr. Veroňika Prchalová, ředitelka školy  
IČO : 70911011

*dále jen objednatel*

2. **Zhotovitel :** STAVOKOMP SERVIS s.r.o.  
580 01 Havlíčkův Brod, Bělohradská 119  
statutární zástupce : Petr Sojka, Čestmír Holan, Pavel Běhunčík  
IČO : 25274368  
DIČ : CZ25274368  
bank. spoj. : ČSOB a.s., Havlíčkův Brod  
číslo účtu : 127976852/0300  
tel. : 569 423 453  
e-mail: [stavokomphb@stavokomphb.cz](mailto:stavokomphb@stavokomphb.cz)

*dále jen zhotovitel*

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Oprava sportoviště pro skok daleký na pozemku parc. č. 180/4 Havlíčkův Brod“ podle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Stavotherm - projekce spol. s r.o., zakázka č. 16 015 a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1 k této smlouvě.

Rozšíření objemu a změna objemu díla :

1. Provedení - odstranění podkladů (odvoz, nakládání, uložení) - vrstva 150 mm
  - zhutněného podkladu ze štěrkodrti 150 mm
  - úprava pryžových obrub u doskočiště

Provedené úpravy mají vliv na cenu díla a jsou zohledněny v Příloze č.1 - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 23. 8. 2016

### Článek III Doba plnění

1. Na základě navýšení objemu práce a kvůli technologické kázní aplikace finálního povrchu se lhůta pro dokončení stavebních prací upravuje na: 16.září 2016.

## Článek IV Cena plnění

1. Cena díla dle SoD je upravena o částku na základě položkového rozpočtu - příloha č.1 ze dne 23.8.2016 takto :

Cena bez DPH	15.370,30 Kč
DPH 21%	3.227,76 Kč
Cena celkem	18.598,06 Kč

### XII.

#### Závěrečná ustanovení

1. Součástí tohoto dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č.1 - Nabídkový položkový rozpočet ze dne 23.8. 2016
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
4. Ostatní ustanovení smlouvy na znění a obsahu dodatku ke smlouvě v celém jejím rozsahu na důkaz toho připojují svůj podpis.

Za objednatele

V Havlíčkově Brodě dne 26.8.2016




PaedDr. Veronika Prchalová  
Ředitelka ZŠ Štáflova 2004

**Základní škola  
Havlíčkův Brod,  
Štáflova 2004**  
Č: 709 11 011 DIČ: CZ70911

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 26.8.2016



Petr Sojka

STAVOKOMP SERVICE s.r.o.

**STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**

Bělohradská 119  
580 01 Havlíčkův Brod  
IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368  
tel. 569 423 453, tel./fax: 569 423 463

## Vícenáklady na ZŠ Štáflova – Oprava sportoviště pro skok daleký

### A. Položky ze zákl. rozpočtu:

	Název položky	Množství	Měrná jedn.	Cena za jedn.	Cena celkem
Pol.č. 40	Odvoz sutí - nakládání	12,30	t	126,00	1 549,80
Pol.č.42	Odvoz sutí - uložení	12,30	t	135,00	1 660,50

### B. Upravené položky ze zákl. rozpočtu

	Název položky	Množství	M.j.	Cena	Cena celkem
Pol. č. 1	Odstranění podkladů – vrstva 150 mm	50	m <sup>2</sup>	86,00	4 300,00
Pol.č. 22	Zhutněný podklad ze štěrkodrti 150 mm	50	m <sup>2</sup>	115,00	5 750,00

### C. Nové položky

	Název položky	Množství	Měr.j.	Cena	Cena celk.
Pol. č. 43	Poplatek za uložení odpadu z pryže	1,40	t	1 150,00	1 610,00
Pol. č. 44	Úprava pryžových obrub u doskočiště	2,00	ks	250,00	500,00

Cena celkem ..... 15 370,30 Kč  
 DPH 21%..... 3 227,76 Kč  
 Cena včetně DPH ..... 18 598,06 Kč

**STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**  
 Bělohradská 119  
 580 01 Havlíčkův Brod

**STAVOKOMP SERVICE s.r.o.**  
 Bělohradská 119 ①  
 580 01 Havlíčkův Brod  
 IČO: 252 74 368 DIČ: CZ25274368  
 tel. 569 423 453. tel./fax: 569 423 463

Petr Sojka

