

**DODATEK Č. 1**  
**ke smlouvě o dílo uzavřené dne 8.9.2017**  
**na akci**

**„STAVEBNÍ ÚPRAVY V BUDOVĚ Č. 17 V PROSTORÁCH  
ÚKM A ÚKIA – ZRUŠENÍ KOMOROVÝCH TERMOSTATŮ A  
ÚPRAVA KOMOROVÉ LEDNICE, FN HK“**

**I. Smluvní strany:**

**Zhotovitel: Genext a.s.**

Nám. E.F.Buriana 448, 500 04 Hradec Králové  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  
oddíl B, vložka 1994  
IČO: 25733699  
DIČ: CZ25733699  
bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové  
číslo účtu: 182800294/0300  
statutární zástupce: K.Borůvka, předseda představenstva  
zástupce ve věcech smluvních: K. Borůvka, předseda představenstva  
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]  
na straně jedné (dále jen "zhotovitel")

**Objednatel: Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové  
tel.: 49583 1111, centr. fax: 495512346  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 24639511/0710  
IČO: 00179906  
DIČ: CZ00179906  
statutární zástupce: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., ředitel  
zástupce ve věcech smluvních a technických:

[REDAKCE]  
technický dozor objednatele (TDI): [REDAKCE]  
na straně druhé (dále jen "objednatel")

S ohledem na skutečnost, že smlouva na realizaci díla byla uzavřena 8. 9. 2017, tedy krátce před zahájením realizace akce, vznikl u první etapy, zahajované 11. 9. 2017, problém se zajištěním speciálního kabelu v nehořlavém provedení, který byl nutný pro dokončení této etapy. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly, že se základní smlouva, uzavřená dne 8. 9. 2017, v čl. VII. Doba plnění se změnila u 1. etapy následovně:

## **VI. Doba plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést práce a dodávky 1. etapy předmětné akce v následujícím termínu:

1. etapa ..... 11.9. - 13.10.2017

Ostatní ustanovení základní smlouvy uzavřené 8. 9. 2017 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

**Za Zhotovitele:**

V Hradci Králové dne 9. 10. 2017

**Za Objednatele:**

V Hradci Králové dne 10. 10. 2017

---

Genext a.s.  
Kamil Borůvka, předseda představenstva

---

Fakultní nemocnice Hradec Králové,  
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.,  
ředitel