



S004P01CYES4



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE :

Objednatel:

Zhotovitel:

Obce pro Bat'ův kanál

PWS Plus s.r.o.

Masarykovo náměstí 53/1

Luční čtvrť 1867

695 01 Hodonín

686 03 Staré Město

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Mgr. Ladislav Ambrozek

Ing. Michael Kunert



Bankovní spojení:



Identifikační číslo:

750 68 478

283 05 795

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není plátcem DPH

CZ28305795

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 59937

Smluvní strany prohlašují, že dne 20.10.2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky:

Název veřejné zakázky: **„Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Batův Kanál – část 1 VIS“**

Vzhledem k tomu, že v rámci I. etapy provádění díla došlo mezi jednotlivými obcemi, zařazenými do této I. etapy ke změnám počtu tlakových reproduktorů, aniž by se však měnil celkový počet těchto tlakových reproduktorů, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Specifikace I. etapy díla se mění tak, že počet skutečně dodaných reproduktorů v jednotlivých obcích zařazených do I etapy je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá Smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech tohoto dodatku.


Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Hodoníně dne *12. 10. 2017*

Ve Starém Městě dne *12. 10. 2017*

Za objednatele:


Obce pro Batův kanál



Mgr. Ladislav Ambrozek

Za zhotovitele:

PWS Plus s.r.o.



Ing. Michal Kunert

Přehled repro po obcích k 31 08 2017

obec	VV	reálně	rozdl ks	finančně	celkem bez DPH	celkem s DPH	podíl obcí
Rohatec	88	82	-6	840,00 Kč	- 5 040,00 Kč	- 6 098,40 Kč	- 1 829,52 Kč
Vnorovy	14	10	-4	840,00 Kč	- 3 360,00 Kč	- 4 065,60 Kč	- 1 219,68 Kč
Lužice	125	139	14	840,00 Kč	11 760,00 Kč	14 229,60 Kč	4 268,88 Kč
Petrov	160	156	-4	840,00 Kč	- 3 360,00 Kč	- 4 065,60 Kč	- 1 219,68 Kč
		balance	0	840,00 Kč	- Kč	- Kč	- Kč