

Dodatek č. 1 SMLOUVY

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Domov Jistoty, příspěvková organizace

Se sídlem: Šunychelská 1159, Nový Bohumín, 735 81 Bohumín
Zastoupen: Ing. Jiřinou Zdražilovou, ředitelkou

IČ: 00847372
DIČ: CZ00847372, neplátce
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 859

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxx

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Ing. Miroslav Krauz

Podnikající pod jménem: **Ing. Miroslav Krauz**
Sídlo: Komenského 618/10, 737 01 Český Těšín
IČ: 43563945
DIČ: CZ5701042061
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx

Zapsána v živnostenském rejstříku, vedeném Městským úřadem Český Těšín

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření dodatku č. 1 smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru o vybudování vodovodní přípojky .

Tímto dodatkem se text smlouvy v článku II. Základní ustanovení bod 6 ruší a nahrazuje textem:

II. Základní ustanovení

6. Účelem smlouvy je zhotovení projektové dokumentace akce „Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín“ dle zápisu z jednání ze dne 9.5.2017.

Tímto dodatkem se text smlouvy v článku III. Předmět díla bodě 1 ruší a nahrazuje textem:

III. Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín“. (dále jen „stavba“) a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku.

*Vzhledem k vícepracím vzniklým v důsledku zhotovení vodovodní přípojky a napojení střešních svodů se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Doba a místo plnění takto:
Tímto dodatkem se text smlouvy v článku IV. Doba a místo plnění ruší a nahrazuje textem:*

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - a) zaměření a průzkumy dle čl. III. odst. 2 bod 2.1. a 2.2. této smlouvy (1.část díla) **do 3 týdnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č.1,
 - b) oznámení dle čl. III. odst. 2 bod 2.3. této smlouvy a dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.4. této smlouvy (2.část díla) **do 12 týdnů** ode dne nabytí účinnosti dodatku č.1,
 - c) projektovou dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III. odst. 2 bod 2.5. této smlouvy (3.část díla) **do 15.3.2018**, bude-li potřebná
 - d) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6. této smlouvy dle čl. III. odst. 2 bod 2.7. této smlouvy (4.část díla) **do 15.3.2018** .

S ohledem na vícepráce související s vybudováním vodovodní přípojky se obě smluvní strany dohodly na zrušení textu smlouvy v článku VII. Cena díla bodu 1 a nahrazení textem:

VII.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)	10 000,-		10 000,-
	Průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	36 000,-		36 000,-
	1. část celkem	46 000,-		46 000,-
2. část	Oznámení (čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)	0		0
	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.4. smlouvy)	70 000,-		70 000,-
	2. část celkem	70 000,-		70 000,-
3. část	PD pro stavební řízení (čl. III odst. 2 bod 2.5. smlouvy)	0		0
	3. část celkem	0		0
4. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (čl. III odst. 2 bod 2.6. smlouvy)	35 000,-		35 000,-
	4. část celkem	35 000,-		35 000,-
Cena celkem		151 000,-		151 000,-

Cena víceprací činí 21000 Kč včetně DPH.

Tímto dodatkem se text smlouvy v článku VIII. Platební podmínky v bodě 4b) ruší a nahrazuje textem:

VIII.

Platební podmínky

4.

- b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“,

*Vzhledem k vícepracím vzniklým v důsledku zhotovení vodovodní přípojky se smluvní strany dohodly na změně článku XIII. Doba a místo plnění takto:
Tímto dodatkem se text smlouvy v článku XIII. Doba a místo plnění v bodě 1) ruší a nahrazuje textem:*

XIII.

Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

- žádost o vydání územního rozhodnutí **do 15.12.2017** ,
- předání územního rozhodnutí **do 15.3.2018**,
- žádost o vydání stavebního povolení **do 15.3.2018**, bude-li potřebné
- předání stavebního povolení **do 15.4.2018**, bude-li potřebné

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je budova Domova Jistoty, příspěvková organizace, Šunychelská 1159, Nový Bohumín.

Na výše uvedené termíny se nevztahují sankce v případě, kdy některou část díla nelze v uvedeném časovém úseku provést z objektivních důvodů, za které jsou považována vážnoucí majetková práva na straně příkazce dle čl. III bodu 13 smlouvy.

Tímto dodatkem se ruší bod 6 v článku X. Práva z vadného plnění

Tímto dodatkem se text smlouvy v článku XII. Předmět plnění v bodě 1a) ruší a nahrazuje textem:

XII.

Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

- a) inženýrskou činnost pro stavbu „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost“). Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

Tímto dodatkem se text smlouvy v článku XV. Platební podmínky v bodě 5b) ruší a nahrazuje textem:

**XV.
Platební podmínky**

5.

- b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ nebo text „výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby „Kanalizační a vodovodní přípojka – budova chráněného bydlení Český Těšín“ nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu „Kanalizační a vodovodní přípojka - budova chráněného bydlení Český Těšín“,

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží po jejím podpisu jedno vyhotovení. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Českém Těšíně dne 10.11.2017

V Bohumíně dne 10.11.2017

.....
Ing. Miroslav Krauz

.....
Ing. Jiřina Zdražilová
ředitelka