

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

č. objednatele: 195-2017-508101

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Pojer
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Simona Bílková, Pobočka Teplice
Adresa:	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	INGEOS spol. s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 2462/55, Teplice, 415 01
Zastoupen:	jednatel, Tomášem Charvátém jednatel, Jiřinou Charvátovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Tomáš Charvát, xxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxx/xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxx, xxxxxxxx
ID DS:	fkze8c
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČO:	27331083
DIČ:	CZ27331083
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 24660
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2. smlouvy o dílo ze dne 23. 2. 2017 č. objednatele: 195-2017-508101 (dále jen „dodatek“)Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotovenka (dále jen „KoPÚ“).

Předmět a účel dodatku

1. Na základě zjišťování průběhu hranic KoPÚ a projednání změny plnění smlouvy ze dne 23. 10. 2017 došlo ke změně počtu měrných jednotek u těchto dílčích fakturačních celků:
 - 3.4.3. Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
 - 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
 - 3.4.4. Rozbor současného stavu
 - 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
 - 3.6. Mapové dílo

2. Ke snížení počtu měrných jednotek došlo u dílčích fakturačních celků:
 - 3.4.3. Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 3 MJ (bm) na 2 MJ
 - 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z 2 MJ (bm) na 0 MJ

Zároveň došlo k navýšení počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků:

 - 3.4.4. Rozbor současného stavu ze 170 MJ (ha) na 173 MJ
 - 3.4.5. Dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků ze 170 MJ (ha) na 173 MJ
 - 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ze 170 MJ (ha) na 173 MJ
 - 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona ze 170 MJ (ha) na 173 MJ
 - 3.6. Mapové dílo ze 170 MJ (ha) na 173 MJ

3. Z výše uvedeného důvodu se Čl. VI bod 6.1. smlouvy upravuje následovně:

Čl. VI.

Cena za provedení díla

- 6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	463 650,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	275 300,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	77 850,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	69 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	885 800,- Kč
DPH 21%	186 018,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 071 818,- Kč

4. Zároveň se mění Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chotovenka a to počtem měrných jednotek výše uvedeného fakturačního celku a následnou úpravou ceny.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Chotovenka.
2. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Teplicích dne:

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová
jednatelé společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností