

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

„III/37763 Vranovice, průtah“ - projektová dokumentace

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
zapsaná v OR: u Kraiského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: [redacted] ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted]

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Tel: [redacted]
E-mail: ssok@ssok.cz

a

Z h o t o v i t e l:

[redacted]
se sídlem: [redacted]
kontaktní adresa: [redacted]
Zápis v OR u – živnostník není zapsán v obchodním rejstříku
IČO: 74276361 DIČ: CZ8152217546
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

.....
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[redacted]
ve věcech technických oprávněn k jednání:

Se dohodli na tomto dodatku z důvodu zvětšení rozsahu projektové dokumentace o návrh rekonstrukce mostu č. 37763-1. Přílohou dodatku č. 1 je odsouhlasená cenová nabídka.

Původní smlouva ve znění dodatku č. 1 se proto mění takto:

Článek 2. Doba plnění se nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat kompletní dílo objednateli nejpozději do 20.12.2017.

Článek 3. Cena díla se nahrazuje novým zněním:

Původní cena bez DPH	397.000,- Kč
Vícepráce	75.600,- Kč
Méněpráce	0,- Kč
<u>Nová cena bez DPH</u>	<u>472.600,- Kč</u>
DHP 21%	99.246,- Kč
Cena s DPH	571.846,- Kč

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou stran.

Za objednatele:

V Olomouci dne: 13. 11. 2017

Správa sí... Olomou... o kraje, p.o.

Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 23. 12. 2017



DATUM: Září 2017

VYPRACOVAL: [REDACTED]

SSOK
III/37763 Vranovice, průtah – projektová
dokumentace
Rekonstrukce mostu č. 37763-1

Cenová nabídka

Cenová nabídka obsahuje návrh rekonstrukce mostu č. 37763-1. Jedná se o rekonstrukci mostního svršku. Doplnění izolace, konstrukčních vrstev vozovky, opravdu říms a zábradlí. Úprava výkonových fází pro stavby pozemních komunikací dle tab. 3.3.1 Sazebníku UNIKA 2017 při přípravě stavby dle vyhlášek č.503/2006 Sb. a č.146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Návrh ceny dle tab.13 část 1, pásmo III - stavby inženýrské.

Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby (DSP+DPS)	75 600 Kč
Celkem	75 600 Kč
DPH 21%	15 876 Kč
Celkem vč. DPH	91 476 Kč

Zpracovala: [REDACTED]

Datum: 27.9.2017



