

DODATEK Č. 1. KE SMLouvĚ O DíLO č. 36/2017/I/PAV

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města
Zastoupeno ve věcech technických:
- stavební dozor: [REDAKCE], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem: **OKNOSTYL group s.r.o.**
Tišnovská 305, 664 34 Kuřim
Zastoupený ve věcech smluvních: Ladislav Horčica - jednatel
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ27689719
IČO: 27689719
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v OR vedeném u KS Brně, oddíl C , vložka 52299
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 36/2016/I/PAV k realizaci díla – akce s označením „Výměna oken za EURO okna na domech – Pivovarská ulice č.p.15 a Městský kopec č.p.145 v Bílovci“, dále jen smlouva o dílo

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 36/2017/I/PAV uzavřené dne 30.08.2017 na realizaci akce „ Výměna oken za EURO okna na domech – Pivovarská ulice č.p.15 a Městský kopec č.p.145 v Bílovci“ – vícepráce č. 1, takto:

Článek I. Předmět smlouvy, bod 1. se doplňuje takto :

Položkový rozpočet se rozšiřuje o položky viz příloha č. 2 – Cenová nabídka č.11/2017/93 ze dne 20.10.2017.

Článek II. Cena, bod 1 se doplňuje takto :

Pivovarská ulice č.p. 15

	Cena díla bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla	490 329,- Kč	102 969,- Kč	593 298,- Kč
Dodatek č. 1	23 245,- Kč	4 881,- Kč	28 127,- Kč

513 574,-Kč 107 850,-Kč 621 425,- Kč

Městský kopec č.p. 145

	Cena díla bez DPH	DPH 15 %	Cena včetně DPH
Cena díla	875 393,- Kč	131 309,- Kč	1 006 702,- Kč

Konečná cena díla 1 388 967,- Kč 239 159,- Kč 1 628 127,- Kč

Článek III. Doba plnění, bod 1 se doplňuje takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem:	dnem podpisu smlouvy o dílo
Objednatel předá staveniště:	na základě písemné výzvy objednatelem
Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:	30.11.2017

- 2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností uveřejněním v registru smluv..

V Bílovci dne:



Mgr. Pavel Mrva
starosta města

V *K. Žižka* dne: *6.11.2017*



Ladislav Horčica
jednatel společnosti



