

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 93/2017 uzavřené dne 17. 8. 2017
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“)
a v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Praha jako objednatelem
a EMTANDEM s.r.o. jako zhotovitelem
(dále jen „tento dodatek“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2017 výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem plnění je provedení rekonstrukce bytu č. 2.1 a bytu č. 3.1 bytového domu objednatele v Jindřišské ulici 22, č. p. 940, Praha 1 podle prováděcí PD1 a prováděcí PD2.
2. V návaznosti na zjištění z jednotlivých kontrolních dnů provedených dle čl. IX odst. 11 smlouvy se smluvní strany ve smyslu čl. II. odst. 2 smlouvy dohodly na změně předmětu plnění smlouvy popsaného v čl. IV smlouvy tak, že předmět plnění smlouvy se jednak rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (vícepráce), a zároveň zužuje o sjednané práce, které nebyly provedeny (méněpráce), a to konkrétně v rozsahu uvedeném ve změnových listech č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

II.

V souladu s výše uvedeným a pro zamezení jakýchkoliv pochybností o rozsahu předmětu plnění se smluvní strany ve smyslu čl. XVI odst. 7 smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto:

1. Čl. VI odst. 2 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní:

*„2. Celé řádně dokončené dílo podle čl. IV. této smlouvy předá zhotovitel objednateli do **20. 11. 2017.**“*

2. Čl. VII odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní:

„1. Celková cena za provedení díla podle čl. IV této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě Nabídky zhotovitele ze dne 25. 07. 2017 a dále dle rozsahu provedených víceprací a méněprací odsouhlasených objednatelem ve změnovém listě č. 1 a změnovém listě č. 2 a činí bez DPH:

1,198.285,25 Kč

(slovy: jeden milión jedno sto devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých dvacet pět haléřů)

Z toho cena činí:

- a) Rekonstrukce bytu č. 2.1 podle prováděcí PD1 a změnového listu č. 1 částku 351.188,19 Kč bez DPH
- b) Rekonstrukce bytu č. 3.1 podle prováděcí PD2 a změnového listu č. 2 částku 847.097,06 Kč bez DPH“

3. Čl. VIII odst. 3 smlouvy se nahrazuje novým zněním, které zní:

„3. Objednatel má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad, nedodělků díla ze strany zhotovitele, na zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, tj. 120.000,- Kč (slovy: jednostodvacettisíc korun českých), zaokrouhleno na tisíce.

V případě zjištění vad, nedodělků díla při předávání díla dle čl. XII. této smlouvy, bude o tuto částku snížena platba ceny díla dle daňového dokladu (faktury) podle odstavce 1 tohoto článku.“

III.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

IV.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) výtiscích, s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu čl. XVI. odst. 5 smlouvy.

V Praze dne 24. 10. 2017

V Praze dne 24. 10. 2017

Tomáš Hebelka, MSc
generální ředitel

Pavel Janeček
prokurista společnosti