

**Dodatek č.1**  
**č. RISM/DILO-2017/0356-D-1**  
**ke Smlouvě o dílo č. RISM/DILO–2017/0356**

„Tyršovo koupaliště brouzdaliště“ Dvůr Králové nad Labem

uzavřená dle § 2586 a násl. a dále § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**SMLUVNÍ STRANY**

**OBJEDNATEL** : **Město Dvůr Králové nad Labem**  
**Sídlo** : náměstí T. G. Masaryka čp. 38,  
544 17 Dvůr Králové nad Labem

**zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : [redacted] – starostou města  
**ve věcech technických** : [redacted] – vedoucím odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem  
[redacted] – referentem odboru RISM  
MěÚ Dvůr Králové nad Labem

**IČ** : 00277 819  
**DIČ** : CZ00277819  
**Bankovní spojení** : ČSOB, a. s. Dvůr Králové nad Labem  
**č. účtu** : [redacted]  
**Telefon** : 499 318 111

**ZHOTOVITEL** : **Lacus Technology s.r.o.**  
**Sídlo** : **Zděbradská 8, 251 01 Říčany**

**zastoupený**  
**ve věcech smluvních** : [redacted]  
**ve věcech technických** : [redacted]

**IČ** : 05617791  
**DIČ** : CZ05617791  
**Bankovní spojení** : **UniCredit Bank**  
**č. účtu** : [redacted]  
**Telefon** : 735 756 160  
**Adresa k zasílání a fakturaci** : **Zděbradská 8, 251 01 Říčany**

Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy takto:

### 1. Předmět plnění

Předmětem dodatku jsou vícepráce na veřejné zakázce s názvem: „**Tyršovo koupaliště brouzdaliště**“ **Dvůr Králové nad Labem – změna dna**. Viz Příloha.

### 3. Termín plnění

- |   |   |
|---|---|
| 1) Termín zahájení prací:                         | <b>Následný den po podpisu této smlouvy</b> |
| 2) Termín dokončení prací a vyklizení staveniště: | <b>19.11.2017</b>                           |

### 4. Cena díla

Celková cena dle SOD byla 1.914.520 Kč bez DPH.

Celkový souhrn víceprací, který tvoří přílohu tohoto Dodatku, představuje navýšení **687.575** Kč bez DPH.

Celková cena díla dle tohoto dodatku je **2.602.095** Kč bez DPH.

### 13. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

*Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.*

Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č. RM/531 /2017 – 106 RM Dvůr Králové nad Labem ze dne 30.08.2017.

Příloha  
Rozpočet

AKCEPTACE 04.09.2017

Dvůr Králové nad Labem dne:

Říčany dne:

.....  
Za objednatele

██████████  
starosta města

.....  
Za zhotovitele

██████████  
jednatel