

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 140/954420/S954/2017/080/Kuč

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí
Správy toků – oblast povodí Vltavy

(dále jen „objednatel“)

a

VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

sídlo: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

IČO: 49241648

DIČ: CZ 49241648

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2154

zastoupený: Ing. Miloš Sedláček, ředitel a prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 140/954420/S954/2017/080/Kuč

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění z důvodu kompletace dokladové části PD.

II.

Doba plnění

Původní znění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: 30. 10. 2017

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

Nové znění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu SoD

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:

Projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby: **15. 12. 2017**

2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

1. Ostatní body a články Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

v Benešově dne 30.10.2017

Lesy České republiky
Správa územní ochrany
vod a toků - oblast povodí
Vltavy
Přírodní památka
Květoňov - patní drén
Technická zpráva - PD,AD

Ing. **Mojmíra Hiller**
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s. p.

v Praze dne: 23.10.2017

Ing. **Miroslav Sedláček**
ředitel a prokurista
Vodní díla – TBD a.s.

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybemska 1617/40