



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO „ŠTERNBERK – SADOVÁ 3 – ODSTRANĚNÍ STAVBY“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy: **444/17/S/OŠK/1**

I. Smluvní strany

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| Sídlo: | Hornínáměstí78/16, 785 01 Šternberk |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ00299529 |
| Bankovní spojení: | |

dále jen „objednatel“

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | PENNANT PART s.r.o. |
| Sídlo: | Lidická 700/19, 602 00 Brno |
| zastoupený ve věcech smluvních: | Ladislav Vašek, obchodní ředitel |
| IČ: | 04334426 |
| DIČ: | CZ04334426 |
| Bankovní spojení: | |

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:

II. Předmět smlouvy

se rozšiřuje o vícepráce, které nebyly součástí projektu demolice objektu – odstranění betonové základové desky dřevostavby, vč. likvidace vybouraných hmot a nákladů s těmito pracemi souvisejících.

Podrobný rozpočet víceprací je obsažen v soupisu prací a dodávek, tvořícím nedílnou součástí dodatku smlouvy o dílo.

III. Cena díla

se upravuje následovně:

1. Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení, dohodnutému rozsahu prací a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla původní bez DPH	480.050 Kč
Cena dohodnutých víceprací bez DPH	196.511 Kč
Cena díla bez DPH celkem	676.561 Kč
Výše DPH (21%)	142.078 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	818.639 Kč

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 30.10.2017 usnesením č. 2233/60.

Ve Šternberku dne 13.11.2017

V Brně dne 13.11.2017

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Ladislav Vašek, obchodní ředitel