

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na zhotovení díla: „Přístavba a stavební úpravy Domu dětí a mládeže - Blovice“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Blovice
Masarykovo náměstí 143
336 01 Blovice
IČ: 00256455
Zastoupená: Janem Poduškou – starostou

Zhotovitel:

STAFIS-KT s.r.o.
Pačejov – nádraží 74
341 01 Horažďovice
IČO: 25219090
DIČ: CZ25219090
Zastoupený: Ing. Liborem Smolíkem - jednatelem

II. Předmět dodatku

Na základě schválené žádosti se obě strany dohodly na změně termínu dokončení díla.
Nový termín dokončení byl stanoven na 30.11.2017

V Blovicích, *13.11.2017*
.....

.....

