

JMIL 184643
DOD 182996

Projekt je spolufinancován z prostředků GŘ HZS ČR

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele 8/2017/1871

Dodatek ke smlouvě č.1

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: město Blovice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice

IČ: 00256455

DIČ: CZ00256455

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Jan Poduška, starosta města, tel. [REDACTED]

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

František Topinka, e-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: BIS, a.s.

Se sídlem: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČ: 405 26 151

DIČ: CZ40526151

Spisová značka: B 139 vedená u Krajského soudu v Plzni

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Pohanka, tel. + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Vymezení pojmů:

- Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

- Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.
- Zkratka PD = projektová dokumentace; zkratka TDI = technický dozor investora.; zkratka GR HZS ČR = Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

I.

Předmět dodatku č. 1

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně fakturace dílčích daňových dokladů u stavebního díla **Blovice - požární zbrojnice**, zejména s ohledem na finanční limity dotace z GR HZS ČR dané Rozhodnutím o poskytnutí dotace. Fakturace k 30.6.2017 byla nahrazena fakturací k 30.11.2017. Tímto se mění text bodu 2. Článku IV. Placení a fakturace Oddílu I. Smlouvy o dílo následovně:

2. *Zhotovitel předloží k 31.08.2017, k 31.10.2017, k 30.11.2017, k 31.12.2017, k 28.02.2018 a k 31.05.2018 (konečná faktura) dílčí daňový doklad (fakturu) vystavený na základě vzájemně odsouhlaseného a podepsaného soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jím pověřeným zástupcem (TDI). Dílčí faktury vystavené zhotovitelem budou mít splatnost 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Odsouhlasený a podepsaný soupis prací objednatelem či jeho pověřeným zástupcem (TDI) bude součástí daňového dokladu (faktury). Bez tohoto soupisu bude faktura neúplná.*

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 8/2017/1871 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

starosta města
(objednatel)

Ing. Petr Pohanka
předseda představenstva BIS, a.s.
(zhotovitel)