

SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2

č. objednatele: 25-2015-508101
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký
kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Soňa Balcárková, vedoucí Pobočky Teplice
Karel Fingerhut, odborný referent, Pobočka Teplice
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Tel.: +420727956872
E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a.
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad,
pro Ústecký kraj, Pobočka Teplice,
Masarykova 2421/66, 415 02 Teplice
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel./Fax: xxxxxxxx/xxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: xxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne
6. 2. 2015 č. objednatele: 27-2015-508101 (dále jen „dodatek“)**

Předmět a účel smlouvy:

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bláhov (dále jen „KoPÚ“)

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 2. 10. 2017 a projednání změny smlouvy ze dne 25. 10. 2017 dochází ke změně termínu dílčí části díla 2.5.

Posun termínu dílčí části díla je potřebný z důvodu nutnosti přepracování návrhu nového uspořádání pozemků, neboť došlo ke změnám záměrů vlastníků, které mají vliv na již připravený návrh nového uspořádání pozemků. Při jednání s vlastníky pozemků došlo též k novým požadavkům na umístění pozemků v návaznosti na území mimo obvod KoPÚ - nově nabyté nemovitosti. Pro dosažení cílů pozemkových úprav je nutné, aby nové uspořádání pozemků bylo znovu projednáno se všemi dotčenými vlastníky tak, aby bylo dosaženo souhlasu s umístěním nových pozemků.

2. Změna termínu ukončení je provedena u dílčí části díla 2.5. - Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ.
3. V příloze ke SoD část 1– KoPÚ v k.ú. Bláhov se mění termín u dílčího fakturačního celku 2.5. z 6. 12. 2017 na 6. 4. 2018.
4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 1. 2017.
V této části se smlouva mění následovně:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02
Teplice
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, zástupcem ředitele KPÚ pro Ústecký
kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer

ČI. II. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku číslo 2 je příloha dodatku číslo 2 ke SoD – část 1 – KoPÚ v k.ú. Bláhov
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
3. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Pojer
zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Pavel Cimpl
statutární orgán zhotovitele

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 2 ke SoD - část 1 - KoPÚ v k.ú. Bláhov